Kontrolni zavér z kontrolni akce
24/06

Penézni prostredky Modernizacniho fondu uréené na podporu obnovitelnych
zdroja energie

Kontrolni akce byla zafazena do planu kontrolni ¢innosti Nejvy$siho kontrolniho ufadu (dale
také ,,NKU“) na rok 2024 pod ¢&islem 24/06. Kontrolni akci fidil a kontrolni zavér vypracoval
¢len NKU RNDr. Petr Neuvirt.

Cilem kontroly bylo provéfit, zda penézini prostfedky Modernizacniho fondu (dale také ,MdF“)
uréené na podporu obnovitelnych zdroji energie (dale také ,,0ZE“) byly vynakladany ucelné
a v souladu s pravnimi predpisy.

Kontrola byla provadéna u kontrolovanych osob v obdobi od dubna 2024 do prosince 2024.

Kontrolovanym obdobim byly roky 2021 aZz 2023, v pfipadé vécnych souvislosti i obdobi
pfedchazejici a nasledujici.

Kontrolované osoby:

Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale také ,,MZP“); Ministerstvo priimyslu a obchodu (dale
také ,MPO*“); Statni fond Zivotniho prostfedi Ceské republiky, Praha (déle také ,SFZP“); AGRO
PV 8 s.r.o., Brno; FVE 34 s.r.o0., Brno; AGRO PV 15 s.r.o0., Brno; INPROMA, spol. s r.o., Kfinec;
FVE Orlovd | s.r.o0., Hodonin; ENERGETIKA TRINEC, a.s.; BULY ARENA — z4jmové sdruzeni,
Kravare; ZD Novosedly s.r.o., Novosedly; Agro Sedlice, a.s., Sedlice; Impregnace Sobéslav
s.r.o., Sobéslav; Golf Konopisté a.s., Bystfice — TvorSovice €. p. 27; IGS Property CZ s.r.o., Praha.

Kolegium NKU nasvém VII. jednani, které se konalo dne 9. ¢ervna 2025,
schvdlilo usnesenim €. 6/VIII/2025

kontrolni zavér vtomtozneéni:



Penézni prostredky Modernizacniho fondu uréené na podporu
obnovitelnych zdrojli energie

ZAKLADNI INFORMACE

Odhadovany podil PFijmy SFZP od EIB? na SFZP vyplatil
programu RES+! program RES+ z programu RES+
76,7 mid. K¢ 26,5 mld. K¢ 12,7 mid. K¢
(20 % alokace MdF) (ke dni 30. 6. 2024) (ke dni 30. 6. 2024)
Podil OZE na konecné Cil podilu OZE na konecné Cilovy instalovany

spotrebé energie spotfebé energie vykon FVE
v roce 2023 do roku 2030 v roce 2030
18,6 % 30 % 10,1 GWp

ZJISTENE SKUTECNOSTI

Kontrolované vyzvy RES+ k 30. 6. 20243

Pocet podporenych projektt Dotace poskytnuté MZP a SFZP Planovany vykon FVE
725 12 mld. K¢ 2,2 GWp
Vyroba elektfiny v CR Podil kategorii fotovoltaik (FVE) na vyrobé elektfiny
v roce 2023 podle instalovaného vykonu - rok 2023

41 %
76 938,5
GWh 2892,1
z toho OZE GWh
15 % 43 %
16 %

W Vétrné elektrarny

FVE do 100 kW — zejména stiesni instalace

Fotovoltaika

FVE od 101 kW do 1 MW — mensi pozemni nebo
vétsi stresni instalace

B Ostatni zdroje (jadro, uhli) FVE nad 1 MW - solarni parky

M Ostatni OZE (napf. voda, biomasa, bioplyn)

1 Program Nové obnovitelné zdroje v energetice (RES+).

Evropska investi¢ni banka.
3 Vyzvy RES+ €. 1/2021, 2/2021, 1/2022, 2/2022.
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I. Shrnuti a vyhodnoceni

1.1 Ochrana klimatu a snizovani emisi sklenikovych plynl je jednou z hlavnich priorit EU

souvisejicich s pristupy a zdvazky vyjadienymi v PafiZské dohodé a Rdmcové umluvé OSN
0 zméné klimatu®. Evropskad unie vazanad témito mezindrodnimi smlouvami postupné
pfijima opatFeni k zajisténi cile klimatické neutrality v roce 2050. K dekarbonizaci CR ma
pfispét Modernizaéni fond, ktery byl zfizen smérnici 2003/87/ES° a ktery podporuje
mj. investice do rozvoje zafizeni vyrabéjicich energii z OZE. Pfijmy MdF jsou zavislé na
cené emisni povolenky na trhu.

1.2 NKU kontrolou provéfil penéini prostiedky Modernizaéniho fondu ptijaté Statnim
fondem Zivotniho prostredi Ceské republiky na podporu obnovitelnych zdroji energie.
SFZP pfijal od Evropské investi¢ni banky (dale také ,EIB“) ke dni 30. 6. 2024 penézni
prostfedky v celkové vysi 105,6 mld. K¢ a ke stejnému dni vyplatil pfijemclim podpory
celkem 32,8 mld. K& Z toho 12,7 mld. K¢ predstavovaly dotace z programu Nové
obnovitelné zdroje v energetice (dale také ,RES+“).6 NKU provéfil, zda penéZni
prostfedky byly vynaloZeny tGcelné a v souladu s pravnimi predpisy a jak se podilely na
zvy$ovani instalovaného vykonu OZE v Ceské republice. NKU u MPO provéfil priibéiné
plnéni cile zvySovani podilu OZE na hrubé konecné spotfebé energie, nastaveni
parametr provozni podpory’ zafizeni na vyrobu energie z OZE a objem poskytnuté
provozni podpory v kontrolovanych letech.

1.3 CR ma k roku 2030 dosahnout 30% podilu OZE na hrubé koneéné spotiebé energie,
pficemZ vroce 2023 cinil tento podil 18,59 %. K dosaZeni cile v roce 2030, ktery
schvdlila vldda CR3, je tfeba do sité zapojit FVE o cilovém instalovaném vykonu
10,1 GWp°® a vétrné elektrarny o vykonu 1,5 GW. Podpoiené projekty ze &ty
kontrolovanych vyzev RES+ s poZzadovanou dotaci 12 mld. K¢ a s celkovym planovanym
nové instalovanym vykonem 2,2 GWp zdvojnasobi instalovany vykon FVE v CR oproti
roku 2022. Ten Cinil 2,1 GWp.

MZP a SFZP podporovaly z programu RES+ vyhradné fotovoltaické projekty. Jiné OZE
nepodporovaly. NKU zjistil, Ze jiné druhy zafizeni na vyrobu energie z OZE ani nebude
mozné z MdF podpofit, protoze CR k 30. 6. 2024 obhjila u EIB planované investice na
projekty FVE financované z programu RES+ ve vysi 73 mld. K¢, coz predstavuje 95 %
posledniho odhadu alokace programu RES+ do roku 2030.

Accord de Paris (2015); United Nations Framework Convention on Climate Change (1992).

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. fijna 2003, o vytvofeni systému pro
obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plynd ve Spole¢enstvi a 0 zméné smérnice Rady 96/61/ES.
Nejvice penéZnich prostifedkd bylo vyplaceno z programu HOUSEnerg (18,6 mld. K¢), viz pfiloha ¢. 5
kontrolniho zavéru.

Jedna se o penéini prostfedky na provoz zafizeni a vyrobu energie z podporované technologie. Provozni
podpora je hrazena prostfedky z dotace ze statniho rozpoctu a trzbami z plateb slozky ceny sluzby distribu¢ni
soustavy a slozky ceny sluzby prenosové soustavy na podporu elektfiny, které jsou hrazeny koncovymi
spotrebiteli prostfednictvim provozovatell distribucnich soustav a provozovatelem pfenosové soustavy.
Usneseni vlady Ceské republiky ze dne 18. prosince 2024 &. 960, k aktualizaci Vnitrostdtniho pldnu Ceské
republiky v oblasti energetiky a klimatu.

U FVE se pro oznaceni vykonu obvykle pouZiva jednotka ,peak” (Spickovy vykon), konkrétné kWp, MWp ¢i
GWp. Spickovy vykon oznacuje maximalni vykon, ktery dokaZe fotovoltaicky panel nebo celd elektrarna
vyprodukovat za standardnich testovacich podminek.
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1.4

NKU zjistil, Ze MZP a SFZP nastavily podminky podpory FVE tak, ze mira podpory
vyjadifena vysi dotace na jednotku vykonu FVE se vyznamné liSi podle okruhu pfijemct
podpory. Zatimco podnikatelské subjekty ziskaly v priméru 5,5 tis. K¢ na kWp vykonu
FVE, tak domacnosti, obce a jimi zfizené organizace ziskaly v priiméru 29,7 tis. K¢ na
kWp vykonu FVE. Pri stejné vysi podpory je tak prinos FVE vdomacnostech a na
verejnych budovach k planovanému nové instalovanému vykonu FVE pétkrat nizsi
oproti projektim podnikatelskych subjekta.

NKU analyzoval strukturu pfijemct podpory a zjistil, Ze t¥i Etvrtiny podpory
z kontrolovanych vyzev RES+ dostalo 15 nejvétsich pfijemct z hlediska vyse podpory

na 219 projektt s celkovou vysi dotace 9,1 mld. K¢. Nejvétsi pFijemce dostane podporu
ve vysi 4,4 mld. K¢ na 49 projekt.

Pfi kontrole podminek podpory NKU zjistil, Ze MZP a SFZP ve dvou kontrolovanych
vyzvach bonifikovaly uhelné regiony'®. Kvili tomuto zvyhodnéni vzroste diky
podpoifenym projekttiim celkovy instalovany vykon FVE v uhelnych regionech ve
srovnani s rokem 2022 vice nez $estinadsobné a v ostatnich krajich CR pouze o tietinu.

Dile NKU konstatuje, Ze MZP a SFZP nedostateéné motivovaly k investicim do
akumulace elektrické energie. Investice do nové instalovaného vykonu OZE, které
v prvnich ctyfech kontrolovanych vyzvach RES+ podpofily, zahrnuji novou kapacitu
bateriové akumulace elektrické energie pouze na urovni 7 % planovaného
instalovaného vykonu FVE.

Jak NKU pfi kontrole podminek kontrolovanych vyzev RES+ zjistil, MZP a SFZP nastavily
podminky tak, Ze umoznily pfijemctiim podpory pfi vybéru dodavatele postupovat
nejednotné. Vétsina prijemct podpory se pfi vybéru dodavateli nemusela Fidit
zadnymi pravidly.

Kontrola provéfila 12 projektl, u kterych NKU konstatoval pouiiti penéinich
prostfedkl v souladu se schvalenymi cili a dosaZeni oc¢ekavanych vysledkd v podobé
planovaného nové instalovaného vykonu OZE ci nové kapacity akumulace elektrické
energie.

Kontrola NKU nezjistila neti¢elné vynalozeni penéznich prostiedk z Modernizaéniho
fondu uréenych na podporu zafizeni vyrabéjicich energii z OZE ani poruseni pravnich
predpisd.

Vyse uvedené celkové vyhodnoceni vyplyva z ndsledujicich zjisténi:

Vyse disponibilnich prostifedkl Modernizacniho fondu je zavisla na cené emisni povolenky

1.5

1.6

Alokace penéznich prostredkl MdF se odviji od ceny emisni povolenky na trhu a objemu
vydrazenych povolenek pro MdF. Primérna cena jedné emisni povolenky se
v kontrolovaném obdobi pohybovala v rozmezi od 54,2 EUR v roce 2021 do 83,7 EUR
v roce 2023.

Podle Zpravy o stavu MdF*! ze z4fi 2024 se predikce disponibilnich penéZnich prostfedkd
MdF pro CR v celkové sumé oproti revizi programového dokumentu z konce roku 2023

10 Karlovarsky kraj, Moravskoslezsky kraj a Ustecky kraj.
1 Zprdva o stavu implementace Modernizacniho fondu v Ceské republice, kterd byla predlozena ministrem
Fivotniho prostiedi pro informaci na jednéni vlady CR dne 10. 10. 2024 (dale také ,Zprava o stavu MdF*).
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snizila 0 116,6 mld. K&. Vyse disponibilnich penéznich prostfedkl pro program RES+ se
oproti revizi programového dokumentu snizila o 23,3 mld. K¢.

Program RES+ financuje prevainé projekty FVE, na podporu ostatnich technologii
vyrabéjicich energii z OZE zbyva minimum prostfedkd

1.7

1.8

CR u EIB obhdjila investice na projekty FVE financované z programu RES+ ve vysi
73,0 mld. K¢, coz je 95 % z posledniho odhadu alokace programu RES+ ze zafi 2024.

Pokud v prlibéhu let 2025 az 2030 nedojde ke zvyseni pfijmi MdF a soucasné dojde
k realizaci jiz obhdjenych investic programu RES+, nebudou v MdF penézni prostiredky
na podporu zafizeni vyrabéjicich energii z jinych OZE.

95 % penéinich prostfedkl, které SFZP vyplatil z MdF ke dni 30. 6. 2024, sméfovalo na
podporu domacnostem

1.9

1.10

V roce 2023 vlada CR z dGivodu nedostate¢nych zdrojli statniho rozpoétu pro program
NZU rozhodla o jeho zafazeni pod Modernizacni fond. SFZP penéZni prostiedky MdF na
projekty NZU poskytuje z programu HOUSEnerg, a pokud se jedna pouze o instalaci FVE
na rodinnych domech, tak z programu RES+. Ke dni 30. 6. 2024 SFZP vyplatil pFijemctim
podpory z MdF celkem 32,8 mld. K&, z toho na projekty realizované v programu NZU
31,1 mld. K¢.

Penéini prostfedky, které MZP a SFZP poskytly z programu RES+ domdacnostem na
instalace FVE na rodinnych domech a obcim na instalace FVE na vefejnych budovach,
maji nizsi prinos ke zvySovani instalovaného vykonu OZE oproti penéznim prostfedkim,
které MZP a SFZP poskytly podnikatelskym subjektim z programu RES+ na prevazné
vétsi pozemni instalace FVE. MZP a SFZP poskytly ke dni 30. 6. 2024 z programu RES+:

e 12,6 mld. K domacnostem na instalace FVE na rodinnych domech o vykonu
0,42 GWp;

e 2,5 mld. K¢ obcim a jimi zfizenym organizacim na instalace FVE na vefejnych
budovach o vykonu 0,08 GWp;

e 3,3 mld. K¢ podnikatelskym subjektiim na instalace FVE do 1 MWp o celkovém vykonu
0,4 GWp;

e 8,7 mld. K¢ podnikatelskym subjektiim na instalace FVE nad 1 MWp o celkovém
vykonu 1,8 GWp.

Vice nez 9 mld. K¢ ziskalo pouze 15 pFijemci podpory

1.11

Tri Ctvrtiny podpory z kontrolovanych vyzev RES+ dostalo 15 pfijemcl podpory i
provazanych ekonomickych skupin na 219 projektl s celkovou vysi dotace 9,1 mld. K¢.
Nejvétsi piijemce dostane podporu ve vysi 4,4 mld. K& na 49 projektd. NKU analyzou
struktury prijemcl podpory zjistil, Ze v rdmci vyzev RES+ podavaly Zadosti o podporu mij.
nové vzniklé dcefiné obchodni korporace, zpravidla s.r.o., zaloZzené materskymi
obchodnimi korporacemi za ucelem vystavby novych FVE s moZnou podporou z MdF.
Jednd se o obchodni model, kdy materska obchodni korporace (ovladajici osoba) zalozi
pro jednotlivé projekty vystavby FVE samostatné pravnické osoby, zpravidla s.r.o., které
se stanou drzitelem licence pro podnikani v energetickych odvétvich a pfijemcem
podpory. Tento obchodni model napf. umoziuje zménit kone¢ného majitele FVE



prostifednictvim zmény vlastnické struktury prijemce podpory i v dobé realizace di
udrZitelnosti projektu.

MZP a SFZP nastavily rozdilné podminky vyzev programu RES+ pro uhelné regiony

1.12 NKU zjistil, 7e MZP a SFZP v soutéinich vyzvach (nad 1 MWp) programu RES+
bonifikovaly projekty z uhelnych regioni CR, v disledku &éeho? podporu neziskaly
nakladové efektivn&jsi projekty umisténé v jinych regionech CR. V nesoutéZnich vyzvach
(do 1 MWop) uhelné regiony nezvyhodnovaly. U nesoutéZnich vyzev podpora uhelnych
regionl predstavovala 24 % z celkové poskytnuté vyse dotaci 3,3 mld. K&, u soutéznich
pak 86 % z celkové poskytnuté vysSe dotaci 8,7 mid. K¢.

O investice do bateriové akumulace elektrické energie nebyl u Zadateli zajem

1.13 Investi¢ni podpora z programu RES+ sméfrovala mimo jiné na akumulaci elektrické
energie z OZE. 74 % podporenych projektl v prvnich ¢tyfech vyzvach RES+ vsak
nezahrnuje investice do akumulace elektrické energie z OZE. NKU zjistil, Ze v téchto
vyzvach podpofil SFZP projekty s celkovym instalovanym vykonem FVE 2,2 GWp, pfi¢em?
tyto projekty zahrnuji investice do akumulace elektrické energie z OZE s novou kapacitou
pouze 0,15 GWh.

Podminky kontrolovanych vyzev RES+ umozZnily nejednotny pfistup pfijemca pFi vybéru
dodavateli

1.14 MZP a SFZP nastavily podminky kontrolovanych vyzev RES+ tak, 7e pokud se
prijemce podpory nerozhodl dobrovolné postupovat podle zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ¢i podle Pokynu pro zaddvdni zakdzek pro programy
spolufinancované z rozpoctu SFZP CR (dale také ,Pokyny SFZP“), tak se témito pravidly
fidit nemusel.*? Vyjimkou byli vefejni zadavatelé, ktefi maji povinnost postupovat podle
zakona.

Provozni podpora ze statniho rozpoctu pro zafizeni na vyrobu energie z OZE dosahla v letech
2021-2023 celkové vyse 73,8 mid. K¢

1.15 Provozni podpora pro zafizeni na vyrobu energie z obnovitelnych zdroju je financovana
ze statniho rozpodtu a z plateb za sluzby pfenosové a distribuéni soustavy. Vlada CR
kazdoroc€né stanovuje vysi této statni podpory s cilem zmirnit dopady cen energii na
konecéné spotrebitele. BEhem energetické krize v letech 2022-2023 byl poplatek na
podporované zdroje docasné zrusen, od roku 2024 byl znovu zaveden, coZ prakticky
vymazalo pfiznivy vliv klesajicich trznich cen na celkovou cenu elektfiny. V roce 2021
poskytlo MPO ze statniho rozpoctu na podporu elektfiny a tepla 22,2 mld. K¢, v roce
2022 poskytlo 26,2 mld. K¢ a v roce 2023 dosahla podpora ze statniho rozpoctu
25,4 mld. K¢.

12 Jednd se o vétdinu projektl realizovanych obchodnimi korporacemi. V ptipadé nékolika projektd
realizovanych verejnymi subjekty, napf. obcemi, méli tito prijemci povinnost postupovat podle zakona
¢. 134/2016 Sb.



2.1

2.2

2.3

Il. Informace o kontrolované oblasti

MZP je Gstfednim organem statni spravy a organem vrchniho dozoru ve vécech Zivotniho
prosttedi. V souvislosti s organizaénim zajisténim Modernizacéniho fondu je MZP €lenem
koordina¢ni skupiny, ¢lenem vyboru pro MdF a platformy pro MdF. MZP rozhoduje
o poskytovani penéZnich prostiedk( SFZP v rdmci programd financovanych z prostredk
MdF. Ministr Zivotniho prostiedi vydava pro schvalené projekty pfislusna ,,rozhodnuti
o poskytnuti finanénich prostfedki ze Stdtniho fondu Zivotniho prostredi Ceské republiky
v ramci Programu financovaného z prostiredki Modernizacniho fondu”.

MPO je Ustfednim organem statni spravy mimo jiné pro statni priimyslovou politiku,
energetiku, tepldrenstvi a plynarenstvi. V téchto oblastech se ¢innost MPO zaméruje
mimo jiné i na tvorbu strategii a koncepci, které jsou predkladany vliadé CR. Prikladem
takovych strategickych dokumentt je napft. Stdtni energetickd koncepce Ceské republiky
(dale také ,,SEK“) & Vnitrostdtni pldn Ceské republiky v oblasti energetiky a klimatu. MPO
mj. zabezpecuje pInéni zavazk(l vyplyvajicich z mezinarodnich smluv, kterymi je CR
vazana, nebo zavazk( vyplyvajicich z ¢lenstvi v mezindrodnich organizacich a provadi
vypocet podilu energie z OZE na hrubé konecné spotfebé energie véetné vypracovani
vSech souvisejicich informaci a predklada je Evropské komisi.

SFZP plni v ramci Moderniza¢niho fondu zasadni roli jako administrator a spravce
financnich prostfedkd. Financovani Moderniza¢niho fondu je zajistovano predevsim
prostiednictvim vynosG z prodeje emisnich povolenek. SFZP je zodpovédny za
vyhlasovani vyzev MdF a za pfijimdni a hodnoceni Zadosti o dotace na projekty zamérené
na vystavbu a modernizaci zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroja.

Modernizacni fond

2.4

2.5

MdF vznikl na zakladé ¢l. 10d smérnice 2003/87/ES, ktera je implementovana do
Ceského pravniho fadu zdkonem ¢. 1/2020 Sh.'® Provadécim predpisem ke smérnici
o Modernizaénim fondu je nafizeni Komise (EU) 2020/1001.1* Clensky stat pfijimajici
podporu z MdF ma pravo vybrat vhodné oblasti podpory s ohledem na své specifické
hospodarské podminky a provdzanost s dalSimi programy. Pro vybrané oblasti si
nasledné zvoli vhodnou formu podpory (dotace, pujcka, pojisténi, zaruka). Modernizacni

fond neni uréen pro podporu zafizeni na vyrobu energie vyuzivajici tuha fosilni paliva.

Financovani MdF je zajistovano prostfednictvim vynosU z draZzeb Casti emisnich
povolenek. Tyto povolenky jsou soucasti systému obchodovani s emisemi v ramci
Evropské unie (EU ETS), ktery ma za cil snizovani emisi sklenikovych plynd v ¢lenskych
statech EU. VytéZek z tohoto prodeje je nasledné vyuzivan k financovani projektud
zamérenych na modernizaci energetické infrastruktury, zlepseni energetické ucinnosti
a podporu v oblasti obnovitelnych zdrojl energie.

13 Zakon €. 1/2020 Sb., kterym se méni zakon &. 383/2012 Sb., o podminkach obchodovéni s povolenkami na
emise sklenikovych plyn(, ve znéni pozdéjsich predpisd, a zdkon ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond (energeticky zdkon), ve znéni
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pozdéjsich predpisa.

Provadéci nafizeni Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. éervence 2020, kterym se stanovi provadéci pravidla ke
smérnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungovani modernizaéniho fondu na
podporu investic do modernizace energetickych soustav a zlepSeni energetické ucinnosti vybranych ¢lenskych
statd.



2.6 Podle revize programového dokumentu z roku 2023 je MdF clenén do osmi
samostatnych programi. Kazdy program podpory ma vlastni provadéci programovy
dokument. Programy Modernizacniho fondu, které jsou uvedeny v programovém
dokumentu schvaleném vlddou CR, nejsou pfedmétem schvalovani ze strany EIB nebo
EK.

Tabulka €. 1: Programy MdF
Program MdF Podil na alokaci MdF [%] Odhad alokace [mil. K¢]

RES+ 20,0 76 725,4

HEAT 20,0 76 725,4

ENERG

z toho: ENERG ETS 16,0 61 380,3
ENERGCom 25 9590,7
ENERGov 4,0 15 345,1
HOUSEnerg*) 14,2 54 475,0

TRANSPORT

z toho: TRANSCom 1,5 5754,4
TRANSGov 85 32 608,3

GREENGAS 3,0 11 508,8

SMARTNET

z toho: PUBGRID (LIGHTPUB) 1,5 5754,4
ELEGRID 4,0 15 345,1

KOMUNERG 2,8 10 741,6

I+ 2,0 7672,5

Celkem 100,0 383 627,0

Zdroj: Zprava o stavu MdF ze zati 2024.
*) \/ kontrolovaném obdobi, resp. v roce 2023, bylo rozhodnuto z dGivodu nedostateénych zdrojd pro program
NZU v rdmci statniho rozpodtu o jeho zafazeni pod MdF (program HOUSEnerg), pficemz projekty FVE na

rod

innych domech jsou financovany z programu RES+ (RES+ NZU). Nedostate&né zdroje programu NZU byly

do &ervna 2023 fedeny z Ndrodniho pldnu obnovy. Rozhodnutim vlady CR byl do programového dokumentu

Md

F implementovan program HOUSEnerg v listopadu 2022 s alokaci 14,2 % programu MdF a po vycCerpani

zdroji z Ndrodniho pldnu obnovy doslo ke spusténi nastupnického programu NZU hrazeného z MdF

pro

2.7

2.8

stfednictvim programt HOUSEnerg a RES+.

Vazba na plnéni zavazku v oblasti zvySovani podilu OZE na konec¢né spotifebé v rdmci EU
vyplyva ze smérnice (EU) 2018/2001'°. Smérnice (EU) 2018/2001 stanovi zévazny
celkovy cil EU dosahnout do roku 2030 podilu energie z obnovitelnych zdroji na hrubé
konecéné spotiebé energie Unie ve vysi minimalné 32 %. Celounijni cil pro obnovitelné
zdroje energie do roku 2030 byl ve smérnici (EU) 2023/2413, kterd zménila smérnici
(EU) 2018/2001, navysen na nejméné 42,5 %. Zména smérnice (EU) 2018/2001 byla
reakci na energetické aspekty klimatické transformace EU v rdmci bali¢ku ,Fit for 55“.
Clenské staty by mély podle smérnice stanovit svij prispévek k dosazeni cile EU ve svych
vnitrostatnich planech v oblasti energetiky a klimatu (viz dale).

Z vyuzivani OZE plyne pfinos pro dosaZeni klimatické neutrality. Toto vyuZivani je vSak
omezeno mistnimi pfirodnimi podminkami, jako jsou reliéf a klima, a také ekonomickou
vyhodnosti. V kritériu ekonomické vyhodnosti se hodnoti ndvratnost nakladl a také to,
zda jsou naklady na vystavbu, provoz a udrzbu zafizeni na vyrobu energie z OZE
(véetné potrebné podpurné infrastruktury) finanéné udrzitelné a konkurenceschopné ve

15 Smérnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018, o podpote vyuZivani
energie z obnovitelnych zdrojl (pfepracované znéni).
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

srovnani se stejnymi naklady vydavanymi na zafizeni vyrabéjici energii
z neobnovitelnych zdroja.

Na narodni Urovni jsou podpory v oblasti obnovitelnych zdroji energie, podpory
vysokoucinné kombinované vyroby elektfiny a tepla a podpory druhotnych zdroja
energie stanoveny zakonem ¢&. 165/2012 Sb.,'® provadécimi pfedpisy k tomuto zakonu
a cenovymi rozhodnutimi Energetického regula¢niho uradu. Dne 22. ¢ervna 2022 bylo
vydano nafizeni vlady &. 189/2022 Sb.Y7, které mj. stanovi druhy a formy podpor, druhy
podporovanych zdrojli, podporu elektfiny atd.

Provozni podpora oblasti obnovitelnych zdroji energie je podle zakona ¢. 165/2012 Sb.
financovana ze statniho rozpoctu a z plateb za sluzby distribuéni a prenosové soustavy,
které jsou hrazeny koncovymi spotrebiteli. Jedna se o penéini prostredky na provoz
zatizeni a vyrobu energie z podporované technologie. Podpora je zpravidla poskytovana
po celou dobu Zivotnosti projektu.

Podpora vyroby elekttiny z OZE je poskytovana formou vykupnich cen, zelenych bonust
nebo aukéniho bonusu, ktery byl zaveden od 1. 1. 2022. Vykupni cena byla zruSena pro
nové vyrobny od 1. 1. 2022, ale stavajici vyrobny mohou tuto formu podpory naddle
vyuzivat. Vysi vykupnich cen a zelenych bonusl stanovuje Energeticky regulacni urad
(dale také , ERU“) na zakladé cenového rozhodnuti, obvykle jednou ro¢né.

Vlada CR svym nafizenim o stanoveni prostfedkl statniho rozpoétu uréuje kaidoroéné
vysi dotace pro oblast obnovitelnych a dalSich podporovanych zdrojl energie. Cilem je
pokryt naklady na provozni podporu elektfiny, tepla a biometanu tak, aby nebyly
pfendseny na konecné spotiebitele prostrednictvim zvySeni regulovanych cen elekttiny.
Domacnosti a firmy v dobé vrcholici energetické krize, tedy od fijna 2022 do konce roku
2023, neplatily poplatek na podporované zdroje energie ve vysi 495 K¢ za kazidou
odebranou megawatthodinu elektfiny (bez DPH). Od pocatku roku 2024 jej hradi znova.

Implementace nafizeni vlddy CR spadd pod MPO, které rozhoduje o poskytnuti dotace
operatorovi trhu v ramci podpory vyroby elektfiny z obnovitelnych zdrojli energie
a dalSich podporovanych zdrojl, jako jsou napfiklad druhotné zdroje nebo teplo
z vysokoucinné kombinované vyroby elektfiny a tepla. Podminky vyuziti dotace jsou
stanoveny zakonem €. 165/2012 Sb.

Stdtni energetickd koncepce CR

2.14

2.15

SEK je strategickym dokumentem vyjadfujicim cile statu v oblasti nakladani s energii
v souladu se zdsadami trvale udrzitelného rozvoje, zajiSténi bezpecnosti dodavek
energie, konkurenceschopnosti hospodarstvi a socialni pfijatelnosti pro obyvatelstvo
a je prijimana na obdobi 25 let. Zpracovava ji MPO. Aktudlné platna SEK je z roku 2015
a byla schvalena usnesenim vlady Ceské republiky ze dne 18. kvétna 2015 ¢&. 36218,

Vldda CR schvélila svym usnesenim ze dne 12. dubna 2023 &. 257! vychodiska
aktualizace SEK a souvisejicich strategickych dokumenta.

16
17
18
19

Zakon €. 165/2012 Sb., o podporovanych zdrojich energie a 0 zméné nékterych zakond.

Nafizeni vlady ¢. 189/2022 Sb., o vymezeni rozvoje podporovanych zdrojl energie.

Usneseni vlady Ceské republiky ze dne 18. kvétna 2015 ¢&. 362, o Stdtni energetické koncepci Ceské republiky.
Usneseni vlady Ceské republiky ze dne 12. dubna 2023 ¢&. 257, k vychodiskiim aktualizace Stdtni energetické

koncepce CR a souvisejicich strategickych dokumenti (Politiky ochrany klimatu a Vnitrostdtniho plénu CR
v oblasti energetiky a klimatu).



2.16

Ocekava se, 7e aktualizovana SEK bude schvalena vladou CR v roce 2025, ¢imz budou
stanoveny nové cile a sméry pro ¢eskou energetiku do roku 2050.

Politika ochrany klimatu v CR

2.17

Politika ochrany klimatu v CR (ddle také ,POK“) uréuje zakladni cile CR v oblasti ochrany
klimatu v horizontu do roku 2050 a predstavuje dlouhodobou strategii nizkouhlikového
rozvoje CR v ramci PafiZské dohody. Zpracovava ji MZP. POK se v oblasti energetiky
odvoldva na Stdtni energetickou koncepci CR. POK byla schvalena usnesenim vlady Ceské
republiky ze dne 22. bfezna 2017 ¢&. 207.%°

Vnitrostdtni pldn CR v oblasti energetiky a klimatu

2.18

2.19

2.20

Vnitrostdtni pldn CR v oblasti energetiky a klimatu, ktery je v gesci MPO, vychazi ze dvou
hlavnich strategickych dokumentd, a to SEK a POK. VlIada CR schvalila Vnitrostatni plan
svym usnesenim ze dne 13. ledna 2020 ¢&. 3122,

Vnitrostdtni pldn Ceské republiky v oblasti energetiky a klimatu byl zpracovan na zakladé
pozadavku nafizeni (EU) 2018/1999%2 na obdobi 2021-2030 s vyhledem do roku 2050.
Sté7ejni ¢East Vnitrostatniho planu tvofi nastaveni pfispévku Ceské republiky
k takzvanym klimaticko-energetickym cildm EU v oblasti sniZovani emisi, zvySovani
podilu obnovitelnych zdroji energie a zvySovani energetické ucinnosti. V fijnu 2023
vzala vlada CR na védomi navrh aktualizace tohoto dokumentu. Dne 8. 12. 2024 schvilila
vlada CR® Vnitrostdtni pldn Ceské republiky v oblasti energetiky a klimatu, ktery je
aktualizaci Vnitrostatniho planu z ledna 2020.

Energeticko-klimatické plany maji Evropskou komisi informovat zejména o tom, jakym
zplGsobem hodlaji jednotlivé staty prispét k cilim Unie v oblasti obnovitelnych zdroja
a snizovani emisi sklenikovych plynd.

20 ysneseni vlady Ceské republiky ze dne 22. biezna 2017 ¢. 207, o Politice ochrany klimatu v Ceské republice.

21 ysneseni vlady Ceské republiky ze dne 13. ledna 2020 &. 31, o Vnitrostdtnim pldnu Ceské republiky v oblasti
energetiky a klimatu.

22 Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018, o spravé energetické unie
a opatfeni v oblasti klimatu, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 663/2009
a (ES) ¢. 715/2009, smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES,
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, smérnice Rady 2009/119/ES a (EU) 2015/652 a zruSuje nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 525/2013.
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3.1

3.2

3.3

34
3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Pozn.:

lll. Rozsah kontroly

Cilem kontrolni akce bylo provéfit, zda penéini prostiedky Modernizacniho fondu
uréené na podporu v oblasti obnovitelnych zdroji energie byly vynakladany ucelné
a v souladu s pravnimi predpisy.

Za ucelné bylo povazovadno takové vynaloZeni penéznich prostredkdl, které vedlo ke
zvySeni podilu nové instalovaného vykonu OZE z podporenych projektd RES+ na
celkovém instalovaném vykonu OZE v CR nebo k zachovéni energeticky efektivnich
vyroben, které jsou jiz v provozu.

V pripadé kontrolovanych projektl bylo za Gcelné povazovano takové pouziti penéznich
prostiedkl, které vedlo k naplnéni uUcelu projektu, k dosaZeni stanovenych cil(
a ocekavanych vysledkl a poskytnuté penézni prostiedky vedly ke zvySeni instalovaného
elektrického vykonu OZE.

NKU proved! kontrolu u MZP, SFZP, MPO a u dalSich 12 vybranych pfijemctl dotaci.

NKU provéroval ¢innosti MZP a SFZP souvisejici s poskytovanim penéznich prostredk
z Modernizacniho fondu na podporu oblasti obnovitelnych zdroji energie v ramci
programu RES+, pfiCemZ se zaméfil na nastaveni systému podpory, na administraci
zadosti o podporu a na poskytovani penéznich prostredk.

NKU také v rdmci kontroly provéfil, zda MZP a SFZP vyhodnocovaly pFinosy programu
RES+ a vyhodnocovaly projekty realizované v rdmci programu RES+. NKU dale u MPO
provéroval koncepcni ¢innost v oblasti OZE, pribézné plnéni cile zvySovani podilu OZE
na hrubé konecné spotrebé energie, nastaveni parametr( provozni podpory vyroben
elektfiny z OZE a objem poskytnuté provozni podpory v kontrolovanych letech.

NKU dale provéfil u 12 vybranych ptijemch dotaci dodriovani podminek poskytnuti
dotace, prokazatelnost a opodstatnénost zpUsobilych vydaja, uziti prostfedkd dotace na
stanoveny Ucel a plnéni cil( a udrzitelnost projektd. Ke kontrole bylo vybrano celkem
12 projektd, které byly zaméfeny na realizaci instalace novych fotovoltaickych
elektraren a byly podporeny z MdF, resp. z programu RES+.

Kontrolovény byly ¢tyfi vyzvy programu RES+3 s celkovou alokaci 13,1 mld. K& Vybér
vzorku projektd vychazel zejména z pozadavku na finanéni vyznamnost a na pokrocilost
realizace. Dale NKU zohlednil termin vyplaceni penéinich prostiedk( a aktivity
programu RES+. Prehled kontrolovanych projektli je uveden v pfriloze ¢. 1 tohoto
kontrolniho zavéru.

Kontrolovany objem penéznich prostifedkl provérenych projektt cinil 113 mil. K¢ — vyse
dotace z MdF podle ,,rozhodnuti o poskytnuti financnich prostredk( ze Statniho fondu
Zivotniho prostredi Ceské republiky v rdmci Programu financovaného z prostfedkd
Modernizacniho fondu“.

Pravni predpisy uvedené v kontrolnim zavéru jsou aplikovany ve znéni t¢inném pro kontrolované obdobi.
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4.1

4.2

4.3

IV. Podrobné skutecnosti zjisténé kontrolou

Prijmy Modernizacniho fondu z &asti drazeb emisnich povolenek spravuje Evropska
investicni banka, kterd je na zakladé posouzeni investi¢nich ndvrhG a nasledného
rozhodnuti Evropské komise poskytuje vybranym clenskym statdm EU na realizaci
investic. V Ceské republice je sprava penéZnich prostiedki z MdF upravena zdkonem
¢.383/2012 Sb.?% Podle § 12 zakona ¢&. 383/2012 Sb. jsou penéini prostiedky pfidélené
CR z MdF piijmem rozpocétu SFZP. O poskytnuti penéZnich prostfedkd SFZP rozhoduje
ministr Zivotniho prostredi.

Oblasti k financovani z prostfedkd Modernizacniho fondu za ucelem dosazeni vytycenych
cilG v oblasti energetiky a klimatu byly stanoveny a vladou CR schvéleny v programovém
dokumentu MdF?*. Vlada CR také schvaluje jeho revize &i aktualizace.? Dil&i programy
MdF schvaluje ministr Zivotniho prostfedi. Pfipravou investi¢nich navrhi?®, které
schvaluje EIB, je povéfen SFZP. Kontrolni akce byla zaméfena na dil&i program RES+.
V rdmci tohoto programu je podpora poskytovana z prostiedk( SFZP podle podminek
programu RES+, vyhlasenych vyzev a dale za podminek stanovenych v rozhodnuti
ministra Zivotniho prostfedi o poskytnuti finanénich prostfedk ze SFZP (dale také
,Rozhodnuti“) a ve smlouvé o poskytnuti podpory ze SFZP (dale také ,smlouva“).

SFZP na konci roku 2020 vyhlasil vyzvu pro potencidlni zadjemce o program RES+.
PfedloZené projektové zaméry mély SFZP poskytnout informace o budoucich 7adatelich,
technickém feseni projektu, pfedpokladané vysi financovani a jeho rozloZeni v letech ¢i
ofekdvané formé a vysi podpory. SFZP v bieznu 2021 zvefejnil analyzu?’, kterd
obsahovala vyhodnoceni vice nez 8 tisic projektovych zamér(. Z vysledkd analyzy
odvodil vysokou miru pfipravenosti projektd, velky zdjem o investice do FVE a vysoky
podil potencidlné instalovaného vykonu (témér 24 tis. MWp) i pfipadné akumulace
vyrobené elektriny (4,9 tis. MWh).

Investi¢ni podpora z Modernizacniho fondu

4.4

4.5

Alokace penéznich prostfedkd Modernizacniho fondu se odviji od ceny emisni povolenky
na trhu a objemu vydraienych povolenek pro MdF. Celkovou alokaci MdF pro CR
odhaduje MZP a uvadi ji v programovém dokumentu MdF a podle aktualniho vyvoje cen
emisni povolenky také ve zpravach o stavu implementace MdF v CR.

Modernizacni fond je financovan z drazeb emisnich povolenek podle smérnice
2003/87/ES a spravuje ho Evropskd investi¢ni banka na zakladé smlouvy s Evropskou

23
24

Zakon €. 383/2012 Sb., o podminkach obchodovani s povolenkami na emise sklenikovych plyna.
Usneseni vlady Ceské republiky ze dne 25. ledna 2021 & 64, o obecném programovém dokumentu pro

implementaci Modernizacniho fondu v Ceské republice.

25

Usneseni vlady Ceské republiky ze dne 20. prosince 2023 &. 981, o zprdvé o implementaci Moderniza¢niho

fondu v Ceské republice a aktualizaci Obecného programoveého dokumentu Modernizacniho fondu.

26

Investi¢nimi navrhy mohou byt bud' individualni projekty, nebo rezimy (schémata) podpory zahrnujici vice

individualnich projektl s homogennimi opatfenimi.

27

Analyza projektovych zamér( podanych v predregistraci programu RES+ z brezna 2021:

https://www.sfzp.cz/dokumenty/detail/?id=2442.
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komisi?®. Tabulka €. 2 uvadi odhady celkové alokace MdF a z ni odvozené alokace
programu RES+ podle procentniho podilu uréeného programovym dokumentem MdF.
Kompletni prehled odhadl alokace v ¢lenéni podle jednotlivych programi MdF je
uveden v pfiloze €. 2 tohoto kontrolniho zavéru.

Tabulka €. 2: Odhady alokaci MdF a RES+

Programovy dokument MdF Revize programového dokumentu MdF Zprava o stavu MdF
(odhad 2021) (12/2023) (09/2024)
[mil. K¢] [%] [mil. K¢] [%] [mil. K¢] [%]
CELKEM 154 039,40 100 500 188,00 100 383 627,10 100
7 toho RES+ 59 613,20 38,7 100 037,60 20,0 76 725,40 20,0

Zdroj: programovy dokument MdF, revize programového dokumentu MdF; Zprava o stavu MdF (zari 2024).

-> Volatilita trZni ceny emisni povolenky pfedstavuje nejistotu na strané prijmi MdF, coZ ma
dopad na vysi mozné podpory pro projekty tohoto fondu.

4.6

Podrobné ¢lenéni zdroju pfijmi MdF podle smérnice 2003/87/ES a prehled rozdéleni
poctu emisnich povolenek pro MdF podle jednotlivych prijimajicich €lenskych statu
uvadi priloha ¢. 3 tohoto kontrolniho zavéru. Odhad alokace finan¢nich zdroji pro MdF
je ovlivnén obtizné predvidatelnymi cenami emisnich povolenek. Primérna cena jedné
emisni povolenky se v kontrolovaném obdobi pohybovala v rozmezi od 54,18 EUR v roce
2021 do 83,65 EUR v roce 2023. Maximalni cena jedné povolenky v tomto obdobi byla
97,51 EUR (8. 2. 2022) a nejnizsi obchodovana cena za jednu povolenku ¢inila 32,66 EUR
(1. 2.2021).

Graf €. 1: Vyvoj prliimérné roc¢ni ceny emisni povolenky v obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024

Zdroj
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: EU ETS Auctions (eex.com).

Vobdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024 bylo pro MdF vydrazeno celkem
251 741 695 emisnich povolenek a pfijem z téchto drazeb ¢inil 17,77 mid. EUR.?®

2 Dohoda mezi Evropskou komisi a EIB zvand COOPERATION AGREEMENT stanovuje konkrétni podminky, za
nichZ EIB plni své ukoly, a uvadi také vysi poplatk( naleZejicich EIB. Vyplaceni prostfedkd EIB Statnimu fondu
7ivotniho prostredi CR se fidi zminénou dohodou a provadécim nafizenim EU. NKU tuto dohodu nemél pfi
KA €. 24/06 k dispozici. Pfehled poplatk( EIB (poskytnuty Ministerstvem Zivotniho prostfedi) je uveden
v tabulce ¢. 4.

29

Viz: https://www.eex.com/en/market-data/environmental-markets/eua-primary-auction-spot-download

a https://modernisationfund.eu/documents-2/annual-reports/.
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V letech 2021 a7 2024 bylo pro CR v rdmci drazeb pro MdF uréeno celkem 80,07 milionu
emisnich povolenek. Emisni povolenky pro MdF nejsou draZeny na urovni jednotlivych
¢lenskych stat(, ale na urovni MdF jako celku. Ptijmy z drazeb emisnich povolenek jsou
zahrnuty do portfolia MdF, které centrdlné spravuje EIB za podminek stanovenych
smlouvou s Evropskou komisi.

4.8 Pro ziskani penéinich prostfredkl z Modernizacniho fondu na realizaci investic
predkladaji pFijimajici ¢lenské staty Evropské investiéni bance k potvrzeni®® ¢i
doporudeni®! tzv. investiéni navrhy podle provadéciho nafizeni. Evropskd komise
nasledné prijima rozhodnuti o vyplaceni penéznich prostfredkd z MdF.

4.9 EIB na zakladé investi¢nich navrh(i pfedloZenych Statnim fondem Zivotniho prostiedi CR
potvrdila v obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024 celkem 40 prioritnich investic
a doporucila 6 neprioritnich investic v celkovém objemu 268,41 mid. K¢, z toho
73,02 mld. K¢ predstavuje objem potvrzenych investi¢nich schémat programu RES+.
Prehled vSech investic schvalenych EIB je uveden v pfiloze €. 4 tohoto kontrolniho
zavéru.

Tabulka €. 3: Investice obhajené u EIB ke dni 30. 6. 2024 a podil programu RES+

Objem Podil Posledni Podil schvalenych Podil programti MdF na alokaci
schvalenych schvélenych odhad investic na odhadované podle programového
investic investic alokace MdF alokaci MdF dokumentu
[mil. K¢] [%] [mil. K¢] [%] [%]
Celkem programy MdF 268 405,29 100,00 383 627,10 69,97 86,7
z toho RES+ 73 021,04 27,21 76 725,40 19,03 20

Zdroj: SFZP.
Pozn.: Pro piepocet objemu schvélenych investic z EUR na CZK pouZil NKU prdmérny roéni kurz CNB a primérny
kurz za obdobi leden az ¢erven 2024.

4.10 CR u EIB obhdjila ke dni 30. 6. 2024 planované investice MdF v objemu 268,4 mld. K¢,
coZ predstavuje 70 % posledni odhadované alokace z roku 2024. Alokace programu RES+
Cini podle programového dokumentu MdF 20 % celkové alokace MdF. Objem
obhajenych investic programu RES+ ke dni 30. 6. 2024 Cinil 73,02 mid. K¢&.

-> Investice programu RES+ obhdjené u EIB byly ke dni 30. 6. 2024 na urovni 95 % jeho
odhadované alokace do roku 2030.

4.11 Vsechny investi¢ni navrhy programu RES+, které SFZP pfipravil a CR obhajila u EIB ke dni
30. 6. 2024, zahrnuji pouze podporu investic do vystavby fotovoltaickych elektraren
a pripadné akumulace vyrobené elektfiny.

- Pokud dojde k realizaci jiZ obhdjenych investic, nebude MdF do roku 2030 disponovat
zdroji na podporu jinych druhi zafizeni na vyrobu energie z OZE, nap¥. vétrnych elektrdren.

4.12 V nasledujici tabulce ¢. 4 je uveden souhrnny prehled penéinich prostfedkd MdF za
obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024.

30 podle ¢&lanku 6 provadéciho nafizeni je stanoven postup pro potvrzeni prioritnich investiénich ndvrhd

Evropskou investi¢ni bankou. Prioritni investici se rozumi investice, kterd spada pod clanek 10d odst. 2
smérnice 2003/87/ES.

31 Ppodle ¢élanku 7 provadéciho nafizeni je stanoven postup pro doporuéeni tykajici se neprioritnich investic.
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Tabulka €. 4: Souhrnny prehled prostfedkia MdF

(v K¢)

Udaj

2021

2022

2023

2024

Celkem

Schvalené investice

41724 415 000,00

102 239 530 000,00

50372 978 699,00

74 068 364 894,50

268 405 288 593,50

PFijmy SFZP od EIB

8086 260 000,00

32 528 700 000,00

44214 500 688,10

20729 956 205,86

105 559 416 893,96

Zlstatek u EIB (stav ke konci roku)

19948 985 437,77

24 517 804 797,12

22 690997 144,62

17 756 344 405,30

X

Celkem méla CR k dispozici (stav
ke konci roku)

28 035 245 437,77

65 132 764 797,12

107 520457 832,72

123315761 299,26

Poplatky EIB

59999 520,02

89 583 619,40

66 672 336,43

N/A

216 255 475,85

6

Prostfedky vyplacené pfijemcim
podpory (stav ke konci roku)

N/A

N/A

19 240 863 803,94

32769 053 604,69

7

Zastatek u CNB (stav ke konci roku)

8001 445 583,27

40 365 295 351,94

65 588 596 884,16

72 790 363 289,27

Zdroj: MZP a SFZP.

Vysvétlivka: Pfepocet z EUR byl proveden: primérnym roénim devizovym kurzem CNB (fadek ¢&. 1 a 5); kurzem
CNB ke dni pfijeti platby na Gc¢et u CNB (Fadek €. 2); kurzem CNB ke dni vykazu o ziistatku prostiedk( u CNB (fadek

¢ 3).

4.13 SFZP pfijal od EIB v obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024 penéZni prostiedky v celkové vysi
105,56 mld. K¢ a ke dni 30. 6. 2024 vyplatil konecnym prijemcim podporu z MdF ve vysi
32,77 mld. K¢ (31 % z pfijatych prostfedkl od EIB), podrobnéji viz tabulka €. 5.

4.14

Ke dni 30. 6. 2024 ¢inil zdstatek b&*ného Gétu SFZP vedeného u CNB pro spravu

penéznich prostredk(l pfijatych od EIB pro implementaci MdF celkem 72,79 mid. K¢.
Témito prostiedky SFZP disponuje za Ucelem priibéiného financovani projektl MdF.
Tyto penézni prostfedky SFZP nejsou soudasti statniho rozpoctu.

4.15

EIB pravidelné informuje ptijimajici ¢lenské staty o zUstatcich jim dostupnych financnich

prostfedkl po odecteni poplatki za spravu MdF. Ke dni 30. 6. 2024 ¢inil zGstatek
prostiedkd MdF uréenych pro CR 17,76 mld. K& (709,4 mil. EUR).

Tabulka €. 5: Prijmy a ¢erpani MdF v obdobi od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2024

Podil

o > ... x Vyplacené ;

PFijmy SFZP od EIB PFijmy SFZP od EIB Y vyplacenych

Program MdF [EUR] Ké] prostrvedky prostiedkd

[K¢] %]
HEAT 1633613312,00 39 124 994 003,35 1429071 394,77 3,65
RES+ 565 000 000,00 14 080 880 000,00 225240 989,00 1,60
RES+ (NzU) 500 000 000,00 12 410000 000,00 12 478 704 100,55 100,55
ENERG 20 000 000,00 481 180 000,00 0,00
ENERG ETS 374 860 580,34 9148 202 890,61 41612 017,99 0,45
ENERGov 100 000 000,00 2 352 200 000,00 0,00
HOUSEnerg (NZU) 1130 000 000,00 27 467 600 000,00 18 594 425 102,38 67,70
TRANSGov 10 000 000,00 248 200 000,00 0,00
LIGHTPUB 10 000 000,00 246 160 000,00 0,00
Celkem 4343 473 892,34 105 559 416 893,96 32 769 053 604,69 31,04
Zdroj: SFZP.

4.16 SFZP ke dni 30. 6. 2024 vyplatil z prostfedk MdF celkem 31,07 mld. K& na projekty NzU,
a to v programech HOUSEnerg a RES+. V ostatnich programech MdF je pribézné cerpani
nizké z dlvodu realizace casové narocnéjsich projektl v kombinaci s jejich ex post
financovanim z MdF. Podrobny prehled poskytnutych dotaci a vyplacenych prostredku
u jednotlivych programd MdF je uveden v ptiloze ¢. 5 kontrolniho zavéru.
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- 95 % penéinich prostiedkd, které SFZP vyplatil z MdF ke dni 30. 6. 2024, smérovalo na
podporu poskytovanou domdcnostem z programu NZU.

4.17 SFZP vyplatil na financovani projekt( instalaci FVE na rodinnych domech ke dni

30. 6.2024 z programu RES+ prostfednictvim programu NZU celkem 12,48 mid. K¢,
z toho 7,62 mld. K¢ vydal jiz v roce 2023, ackoliv EIB potvrdila pFislusné investi¢ni schéma
programu RES+ na tyto investice az v bfeznu 2024.

- Poskytnuti prostredkii ze SFZP bez predchoziho schvdleni od EIB miize pro SFZP
predstavovat riziko potreby kryti poskytnuté podpory z jinych viastnich zdrojii, pokud by EIB
ndsledné investi¢ni navrh nepotvrdila ¢i nedoporudila.

4.18 Program pro poskytovani podpory z prostiredkli Modernizacniho fondu ,Nové

4.19

4.20

4.21

4.22

obnovitelné zdroje v energetice (RES+)“ byl schvalen ministrem Zivotniho prostfedi dne
28.4.2021. Prvni verze programu RES+ byla platnd po celou dobu kontrolovaného
obdobi.3?

Program RES+ cili na opatfeni pfispivajici k naplnéni cilG a zavazkd CR v oblasti zvy$ovani
podilu OZE na energetickém mixu CR a snizovani emisi sklenikovych plynG. Vnitrostatni
plan CR v oblasti energetiky a klimatu schvalila vldada CR v prosinci 2024 mj. s cilem
dosdhnout 30% podilu OZE na hrubé konecné spotfebé energie v roce 2030.
Predpokladem dosaZeni tohoto cile je spusténi novych zafizeni na vyrobu elektfiny z OZE
o cilovém instalovaném vykonu FVE 10,1 GWp a vétrnych elektraren 1,5 GW.

V rdmci programu RES+ mohly byt podporovany:
e instalace novych FVE nebo geotermalnich zdroju energie;

e instalace novych nebo modernizace stdvajicich vétrnych elektraren nebo malych
vodnich elektraren;

e systémy pro akumulaci elektrické energie (pouze jako soucdst komplexniho projektu).
MZP ke dni 30. 6. 2024 prostfednictvim SFZP vyhlasilo v rdmci programu RES+ celkem

10 vyzev zamérenych na podporu instalaci FVE a systém( pro akumulaci elektrické
energie s celkovou alokaci 26,1 mld. K¢ (bez programu NzU).

Objem penéznich prostiedkd v Rozhodnutich vydanych pro projekty programu RES+ Cinil
ke dni 30. 6. 2024 celkem 27,10 mld. K¢, coz je 37 % objemu potvrzenych investic RES+.
Bez zahrnuti projekt programu NZU €inil objem poskytnuté podpory 14,51 mld. K&.

Tabulka €. 6: Pfehled penéznich prostiedkl programu RES+ uvedenych v Rozhodnutich

Pocet projektt Vyse podpory dle Pocet projektt Vyse proplacené
Program s vydanym vydanych Rozhodnuti s proplacenou podpory
Rozhodnutim [KE] podporou [Kc]
RES+ 1865 14512 716 432,63 74 225240 989,00
RES+ (NzU) 59993 12 590 253 501,17 50 666 12 478 704 100,55
CELKEM RES+ 61 858 27 102 969 933,80 50 740 12 703 945 089,55
Zdroj: SFZP.
4.23 NKU se pfi kontrole zamé&fil na administraci a realizaci vybranych projekti v ramci

prvnich ¢tyf vyzev RES+ zamérenych na podporu instalaci FVE do 1 MWp (v¢etné) a nad
1 MWp, celkova alokace téchto vyzev ¢inila 13,1 mld. K¢.

32 g platnosti od 18. 12. 2024 SFZP zvefejnil druhou verzi programového dokumentu RES+.
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Tabulka €. 7: Pfrehled vyhlasenych vyzev programu RES+ v kontrolovaném obdobi

Vyzva Aktivity Alokace Pocet - d';z:::\\'{ch Vyse dotace
RES+ [mld. Ké] | Zadosti - [Ke]
projekta
1/2021 | Instalace FVE s vykonem do 1 MWp 1,0 234 119 639 270 809,92
2/2021 |Instalace FVE s vykonem nad 1 MWp 3,5 151 57 3214837 239,61
1/2022 | Instalace FVE s vykonem do 1 MWp 3,1 578 465 2682417 877,43
2/2022 |Instalace FVE s vykonem nad 1 MWp 5,5 210 84 5470619 051,94
Zdroj: SFZP.

4.24 Konkrétni meéfritelné cile programu RES+ jsou definovany v investi¢nich navrzich
(resp. schématech podpory) schvalovanych Evropskou investi¢ni bankou. Tabulka ¢. 8
obsahuje souhrnné Udaje o plnéni ocekdvanych pfinost programu RES+ ke dni
30. 6. 2024. Podrobnéjsi informace k jednotlivym investiénim schématim RES+ jsou
uvedeny v pfiloze €. 6 tohoto kontrolniho zavéru.

Tabulka €. 8: Pfehled plnéni ocekavanych pfinosi programu RES+ ke dni 30. 6. 2024

Noveé instalovany vykon . . Snizeni CO2 Kapacita
IMWp] N Sarasita [kt COzekv] novych
Udaj P akumulace 2 elektro‘ll 2éri
Véetné NzU | Bez NzU [MWh] Véetné NzU | Bez NzU 3"
[Nm3/h]
Ocekavané prinosy schémat RES+ 5944,7 4963,9 925,4 5116,0 4272,5 24104
PI?novane prinosy podporfenych projektt RES+ 26777 22534 190,8 « 1967,9 313,0
(zavazek ze smluv)
Podil planovanych pfinosti podpofenych
projektt na oéekavanych pfinosech schémat 45,04 45,40 20,62 X 46,06 12,99
RES+ [%]
Zdroj: SFZP.

4.25 Potvrzend investiéni schémata programu RES+ ke dni 30. 6. 2024 v celkové vysi
73,02 mld. K¢ (2,89 mld. EUR) zahrnuji pouze podporu vystavby FVE s planovanym
novym instalovanym vykonem 5,9 GWp, a nezahrnuji tedy investi¢ni podporu jinych
zafizeni na vyrobu elektfiny z OZE, napf. malych vodnich elektraren ¢i vétrnych
elektraren. Prehled celkovych instalovanych vykon( vybranych technologii vyrabéjicich
elektfinu z OZE v CR v kontrolovanych letech podle dat ERU uvédi tabulka €. 9.

Tabulka €. 9: Instalovany vykon vybranych druh zafizeni v letech 2021-2023 v CR (v MW)

Technologie vyuziti OZE 2021 2022 2023
Fotovoltaické elektrarny 2083,4 2100,4 32723
Vodni elektrarny (bez pfecerpavacich vodnich elektraren) 11134 1113,6 1116,9
Vétrné elektrarny 339,4 339,1 342,5

Zdroj: ERU.

4.26 SFZP ke dni 30. 6. 2024 poskytl v ramci ¢tyF vyhlasenych vyzev RES+ 12,0 mld. K& na
prevainé pozemniinstalace FVE do 1 MWp a nad 1 MWp s celkovym planovanym novym
instalovanym vykonem 2,17 GWp. NKU kontrolou zjistil, e SFZP dale ke stejnému dni
poskytl v dalSich dvou vyhlasenych vyzvach RES+ celkem 2,5 mld. K¢ na instalace FVE na
verejnych budovach s celkovym planovanym novym instalovanym vykonem 0,08 GWp
a soucasné poskytl z programu RES+ podporu ve vysi témér 12,6 mld. K¢ na fotovoltaiky
na rodinnych domech o celkovém vykonu 0,42 GWp (projekty realizované ve vyzvach
programu NZU). Tabulka €. 10 obsahuje ptehled dotaci, které MZP a SFZP poskytly
prijemclim podpory, a uvadi rovnéZz udaje o planovaném instalovaném vykonu
a prumérné vysi dotace na jednotku vykonu.

17



Tabulka €. 10: Poskytnuté penézni prostiredky z programu RES+ na jednotku vykonu FVE

e o Dotace Instalovany vykon . Dotace [1a
Okruh ptijemct podpory K&] [kWp] jednotku vykonu
[Ke/kWp]
Fyzické osoby — domacnosti 12 590 253 501,17 424 286,71 29 673,93
Obce a jimi zfizené organizace 2505571453,73 83 739,21 29921,13
Podnikatelské subjekty 12 007 144 978,90 2169 652,53 5534,13
z toho: projekty do 1 MWp 3321688 687,35 366 634,94 9 059,93
projekty nad 1 MWp 8 685 456 291,55 1803 017,59 4817,18

Zdroj: SFZP.

- Penéini prostredky, které SFZP poskytl z programu RES+ na instalace FVE na rodinnych
domech a na verejnych budovdch, maji nizsi pfinos ke zvysovdni instalovaného vykonu OZE
neZ penéini prostredky, které SFZP poskyt! z programu RES+ podnikatelskym subjektiim, coZ

je ddno vyssi mirou podpory na jednotku vykonu FVE.

4.27 NKU vyhodnotil na zakladé pribéiného plnéni programu RES+, e pokud bude
dostatecna absorpéni kapacita zbyvajicich penéinich prostfedkl v investi¢nich
schématech RES+, dojde k vystavbé novych FVE o cilovém instalovaném vykonu 5,9 GWp
a k snizeni emisi CO,. Tento planovany novy instalovany vykon FVE nicméné nepostacuje
pro zajisténi plnéni cild k roku 2030. Soucasné NKU vyhodnotil, 7e bude obtizné
dosahnout vybudovani ocekavanych kapacit akumulace elektrické energie s planovanou
kapacitou baterii 925,4 MWh a elektrolyzérd 2 410 Nm3/h. ZvySeni instalovaného
vykonu OZE pfitom vede k poZzadavkim na rozvoj pfenosovych a zejména distribuc¢nich
siti a akumulace.

-> Odhadovand vyse penéZnich prostredki Modernizacniho fondu alokovanych pro program
RES+ nebude dostatecna pro zajisténi poZzadovaného zvyseni produkce elektfiny z OZE k roku
2030 (u FVE zvyseni o 10,1 GWp a u vétrnych elektrdaren o 1,5 GW). Soucasné nedojde
k vybudovani kapacit akumulace elektrické energie z OZE v rozsahu podle ocekdvanych
pFinost schémat RES+.

4.28 Mezinarodni agentura pro obnovitelnou energii®® kaZdoroéné zvefejriuje globalni
vazené prlimérné naklady na instalace technologii v oblasti OZE. V tabulce ¢. 11 je
uveden vyvoj vazenych priimérnych naklad(i na vybrané technologie. V tabulce ¢. 12
jsou dale uvedeny pramérné investi¢ni vydaje projektd instalaci FVE bez akumulace
elektrické energie z kontrolovanych vyzev RES+.

Tabulka €. 11: Globalni vazené priimérné naklady na vybrané instalované technologie
Snizeni Snizeni
nakladd nakladd

Druh instalace 2010 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2023/2010 | 2023/2020
[%] [%]
Fotovoltaické systémy [KE/kWp] 101489 |23647|20600 (21211 | 16828 83 29
Vétrné elektrarny na pevniné [K¢/kW] 43428 136003 |31894|30876|25772 41 28
Bateriové uloZisté [K¢/kWh] 47995| 6974 | 6127| 8362| 6053 87 13

Zdroj: IRENA, Renewable Power Generation Costs in 2023:
https://www.irena.org/Publications/2024/Sep/Renewable-Power-Generation-Costs-in-2023.
Pozn.: Pro prepocet USD na CZK byly pouzity préimérné roéni kurzy CNB.

3 International Renewable Energy Agency (dale také ,IRENA”).
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Tabulka €. 12: Podporené projekty bez akumulace elektrické energie ke dni 30. 6. 2024

. . PoZadovana vyse Nové instalovany Celkové vydaje bez o w .. iy .
. Pocet podpofenych , Priimérné investicni
Vyzva RES+ A dotace vykon OZE DPH naklady [KE/kWp]
[Ke] [kwWp] [Ké]
Vyzvy do 1 MWp
Vyzva 1/2021 103 525043 717,69 72 800 1716 617 318,35 23579,91
Vyzva 1/2022 312 1373987 713,24 191923 5088 878 090,81 26 515,20
Vyzvy nad 1 MWp
Vyzva 2/2021 47 2408 571 931,09 439 010 7 333 907 594,83 16 705,56
Vyzva 2/2022 73 4 863 171 500,55 1182239 22 195 352 775,29 18 773,99
Zdroj: SFZP.
4.29 Kontrolou investic do vystavby FVE podpofenych Statnim fondem Zivotniho prostredi

4.30

z programu RES+ bylo zjisténo, Ze v pfipadé projektd do 1 MWp bez akumulace jsou
pramérné investi¢ni naklady projektd vyssi nez globalni vazené primérné naklady ve
sledovanych letech, zatimco v pfipadé projektl nad 1 MWp jsou tyto investi¢ni naklady
pfiblizné stejné jako globdlni vazené primeérné naklady nebo i nizsi.

SFZP u kontrolovanych vyzev RES+ sleduje také dalsi parametry instalaci FVE, zejména
umisténi ¢i typ konstrukce FVE.

Tabulka €. 13: Sledované parametry projektti RES+

. Pocet projektt Pozemni Pozemni instalace FVE Yo s
Vyzva P , . ' Stiesni instalace FVE
RES+ s vykdazanym instalace FVE na brownfieldech [kWp]
parametrem [kWp] [kWp]

1/2021 119 52 384,35 28 771,32
2/2021 57 123 703,22 376 813,95 32 048,02
1/2022 457 211 010,79 69 617,45
2/2022 84 765 548,42 459 568,23 45 651,04
Celkem 717 1152 646,78 836 382,18 176 087,83

Zdroj: SFZP, stav ke dni 13. 11. 2024.

431

4.32

4.33

4.34

U kontrolovanych vyzev RES+ prevaZzovaly pozemni instalace FVE s instalovanym
vykonem 1,99 GWp (z toho 0,84 GWp na brownfieldech). Stfesni instalace predstavovaly
pouze 8 % z pldnovaného nové instalovaného vykonu FVE.

SFZP podpofil ke dni 30. 6. 2024 celkem 584 projektd zaméFenych na instalace FVE do
1 MWp (véetné) s celkovou vysi podpory 3,3 mld. K¢ a s planovanym nové instalovanym
vykonem 0,4 GWp. SFZP dale podporil celkem 141 projektd instalaci FVE nad 1 MWp
s celkovou vysi podpory 8,7 mld. K¢ a s pldnovanym nové instalovanym vykonem
1,8 GWp.

NKU zjistil, Ze:
a) 74 % projektl nezahrnuje investice do akumulace elektrické energie;

b) 26 % zahrnuje investice do bateriové akumulace elektrické energie s celkovou
planovanou kapacitou akumulace 147,1 MWh. Pomér kapacity akumulace
k celkovému instalovanému vykonu vsech FVE Cini 7 %;

c) pouze 5 projektli zahrnuje investice do elektrolyzérd na vyrobu vodiku.

Vysledky analyzy projektovych zamér( ukdazaly vysokou miru pripravenosti projektd,
velky zajem o investice do FVE a vysoky podil potencidlniho instalovaného vykonu
i akumulace vyrobené elektriny. Podil projektd FVE véetné akumulace elektrické energie
mohl podle téchto zamér( cinit 51 % a pomér kapacity akumulace k celkovému
instalovanému vykonu viech FVE mohl ¢init 23,6 %. MZP a SFZP viak nastavily podminky
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podpory kontrolovanych vyzev RES+ tak, Ze vysledky nenaplnily potencial zjistény na
zakladé vyzvy k predkladani projektovych zaméra.

Tabulka €. 14: Souhrnné udaje za kontrolované vyzvy RES+

Vyzvy do 1 MWp

Vyzvy nad 1 MWp

Pocet podporenych projektd 584 141
z toho: pocet projekti bez akumulace 415 120
pocet projekti s akumulaci 165 20

pocet projekti s elektrolyzérem 4 1

Nové instalovany vykon OZE [kWp] 366 634,94 1803 017,59
Nova kapacita akumulace [kWh] 62 027,51 85 066,00
Nov4d kapacita vodiku [Nm3/h] 313,00 N/A

Vyse dotace [K¢]

3321688 687,35

8 685 456 291,55

Celkové vydaje projektu [K¢]

11770072 334,40

43 615906 828,30

Celkové zpUlsobilé vydaje [K(]

5676 285 297,72

35108 954 493,48

Zdroj: SFZP.

- MZP a SFZP podporily v prvnich étyfech vyzvdch RES+ projekty s celkovym instalovanym
vykonem FVE 2,2 GWp, které zahrnuji investice do bateriové akumulace elektrické energie
pouze na urovni 7 % celkového nové instalovaného vykonu podporenych FVE.

4.35 SFZP poskytoval z kontrolovanych vyzev RES+ dotace na jednotku vykonu FVE, pfipadné
na jednotku akumulace elektrické energie z OZE. NKU zjistil, & MZP a SFZP nastavily
v nesoutéZnich vyzvach do 1 MWp pro Zadatele lepsi podminky pro podporu akumulace
elektrické energie nez v soutéznich vyzvach nad 1 MWp.

Priklady podpory pozemnich FVE do 1 MWp:

Zadatel, ktery mél zdmér vybudovat novou pozemni FVE o celkovém vykonu 0,99 MWp bez
akumulace, ziskal na zdkladé podminek podpory nesoutéZni vyzvy jednotkovou dotaci ve vysi
6 931 K¢/kWp instalovaného vykonu.

Naproti tomu Zadatel, ktery mél zamér vybudovat novou pozemni FVE o stejném vykonu
s akumulaci, ziskal na zakladé podminek podpory nesoutézni vyzvy jednotkovou dotaci ve vySi
14 396 K¢/kWp instalovaného vykonu.

Priklady podpory pozemnich FVE nad 1 MWp:

Zadatel, ktery mél zdmér vybudovat novou pozemni FVE o celkovém vykonu 5,99 MWp bez
akumulace, ziskal na zidkladé podminek soutézni vyzvy jednotkovou dotaci ve vysi 5 821 Ké/kWp
instalovaného vykonu.

Naproti tomu Zadatel, ktery mél zamér vybudovat novou pozemni FVE o stejném vykonu
s akumulaci, ziskal na zakladé podminek soutézni vyzvy jednotkovou dotaci ve vysi 6 803 K¢/kWp
instalovaného vykonu.

-> Podil projekti s akumulaci elektrické energie byl vyssi u nesoutéZnich vyzev do 1 MWp
(28 %) neZ u soutéznich vyzev nad 1 MWp (14 %).

4.36 MdF podporuje projekty realizované v regionech postizenych uUtlumem tézby uhli
(Ustecky, Karlovarsky a Moravskoslezsky kraj).3* NKU zjistil, Ze v p¥ipadé nesoutéZnich
vyzev programu RES+, u kterych MZP a SFZP nezvyhodriovaly zadatele realizujici projekt
v uhelnych regionech, predstavovala podpora uhelnych regiond 24 % z celkové

v

34V § 12 odst. 3 zdkona &. 383/2012 Sb. je stanoveno: ,,O poskytovdni prostfedkii Moderniza¢niho fondu
rozhoduje ministr Zivotniho prostredi. Pri posuzovani budou zvyhodnény projekty realizované v regionech
postiZenych utlumem tézby uhli.”
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poskytnuté dotace ve vysi 3,3 mld. K&. V piipadé soutéznich vyzev, u kterych MZP a SFZP
zvyhodnovaly projekty umisténé v uhelnych regionech, na brownfieldech a projekty
vyrobc( elektfiny v systému EU ETS3, pfedstavovala podpora uhelnych region(i 86 %
z celkové poskytnuté dotace ve vysi 8,7 mlid. K& NKU zjistil, 7 MZP a SFZP nastavily
kritéria multikriterialniho bodového hodnoceni soutéznich vyzev tak, Ze byly
nepfimérené zvyhodnény projekty realizované v uhelnych regionech, ¢imz podporu
z MdF neziskaly nakladové efektivn&jsi projekty umisté&né v jinych regionech CR.

4.37 MZP a SFZP na zakladé vyhodnoceni kontrolovanych vyzev programu RES+ zménily svdj
pfistup a v dalSich vyzvach tohoto programu prestaly projekty uhelnych regiont
zvyhodriovat. NKU zjistil, Ze jiz z vysledkl vyzvy pro pfedkladani projektovych zamérd byl
zfejmy velky zdjem o investi¢ni podporu vyroby elektfiny z OZE v uhelnych regionech.

Priklad podpory nakladové nejméné efektivniho projektu

MZP a SFZP v prvni soutéini vyzvé (vyzva RES+ &. 2/2021) stanovily multikriteridlni bodové
hodnoceni zvyhodnujici projekty z uhelnych regionl a na zakladé tohoto hodnoceni podpofily mj.
projekt, ktery ziskal v kritériu nakladové efektivity nejméné bodl — pouze 20,75 z maximalniho
poctu 60 bodl, a naopak podporu neposkytly mj. tfem projektim, které ziskaly za nakladovou

efektivitu vzdy vice nez 50 bodd, ale nebyly umistény v uhelnych regionech.

> MZP a SFZP nastavily podminky soutézinich vyzev RES+ v kategorii nad 1 MWp tak, Ze
pouze 14 % poskytnutych penéZnich prostredki smérovalo na realizace projekti umisténych
mimo uhelné regiony.

Priklad zvyhodriovani subjektd provozujicich zafizeni v EU ETS

MZP a SFZP podpofily v ramci soutéznich vyzev RES+ souhrnnou ¢astkou 4,16 mid. K& 42 projekt(
zvyhodnovanych subjektl vyrobcl elektfiny v EU ETS. Celkem 41 projektl je realizovano jedinou
obchodni korporaci, z toho 29 projektl se souhrnnou dotaci 3,86 mld. K¢ je umisténo v uhelnych
regionech.

4.38 ERU kaidoro&né vydéava ,roéni zprdvu o provozu elektrizaéni soustavy Ceské republiky*,
ve které mj. uvadi vyvoj instalovaného vykonu FVE v ¢lenéni dle jednotlivych kraj CR.
NKU porovnal stav instalovaného vykonu FVE v jednotlivych krajich CR pred
implementaci programu RES+ ke dni 31. 12. 2022 a planovany nové instalovany vykon
FVE podporenych z kontrolovanych vyzev RES+ (dle stavu realizace programu ke dni
30. 6. 2024). Porovnani je uvedeno v pfiloze ¢. 7 tohoto kontrolniho zavéru.

- Projekty z kontrolovanych vyzev RES+ zdvojndsobi instalovany vykon FVE v CR oproti roku
2022. Objem instalovaného vykonu FVE ve tfech uhelnych regionech vzroste ve srovndni
s rokem 2022 vice neZ Sestindsobné a v ostatnich krajich CR dojde ke zvyseni objemu
instalovaného vykonu o tretinu.

4.39 NKU kontrolou dale zjistil, & MZP a SFZP nastavily kontrolované vyzvy RES+ tak, Ze
maximalni mozna mira podpory na jeden projekt nesméla prekrocit 50 % celkovych
vydajli projektu. Pfijemce podpory, ktery nebyl vefejnym zadavatelem ve smyslu

§ 4 odst. 1 zdkona ¢. 134/2016 Sb., tak nemél povinnost pfi vybéru dodavatelll
postupovat podle zakona ¢. 134/2016 Sb. (mohl tento postup zvolit leda dobrovolné).

35 Ustanoveni § 12 odst. 2 zakona ¢&. 383/2012 Sb.
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4.40 Soucasné NKU zjistil, Ze MZP a SFZP v kontrolovanych vyzvach nestanovily pfijemciim

podpory povinnost postupovat podle Pokyn( SFZP v pfipadech, kdy nejsou povinni
postupovat podle zdkona ¢. 134/2016 Sb. Pro prijemce podpory, ktery nebyl vefejnym
zadavatelem, byl tedy postup pfi vybéru dodavatell podle zdkona nebo podle Pokynii
SFZP zcela dobrovolny.

- MZP a SFZP nastavily dotaéni podminky tak, Ze umoznily pFijemciim podpory pFi vybéru
dodavatele postupovat nejednotné.

441

NKU provéfil celkem 12 projektd, kterym MZP a SFZP poskytly dotace v souhrnné vysi
113,01 mil. K&. Celkovy planovany nové instalovany vykon OZE u téchto projektl cini
16 MWp a planovana nova kapacita akumulace elektrické energie ¢ini 0,73 MWh.

Provozni podpora v oblasti OZE

4.42

4.43

V roce 2021 poskytlo MPO operdatorovi trhu dotaci 27 mld. K& Z této castky bylo
22,22 mld. K¢ vyuzito na podporu elekttiny a tepla. V roce 2022 MPO poskytlo dotaci
opét ve vysi 27 mld. K& Na podporu elektfiny a tepla v roce 2022 bylo pouZito
26,17 mld. K. V roce 2023 byla plvodné zamyslena dotace 37 mld. K¢ Na uUhradu
nakladd spojenych s podporou elektfiny a tepla v roce 2023 vyplatilo MPO 25,43 mld. K¢.

Vysi provozni podpory ovliviiuje trzni cena elektfiny. Cim je cena vy$si, tim méné
finan¢nich prostfedkd je nutné majiteldm elektraren a teplaren z kategorie
podporovanych zdroji doplacet. Pokles podpory reflektuje zmény na energetickém trhu
i Upravy regulaénich ndstrojl provedené Energetickym regula¢nim Uradem. Vysoké ceny
elektfiny na dennim trhu vedly k tomu, Ze Energeticky regulacni Grad stanovil pro fadu
vyrobnich zdroju nizkou nebo nulovou cenu rocnich zelenych bonusid na elektfinu
(tykalo se to i druhotnych zdrojil a zdrojd kombinované vyroby elektfiny a tepla). Castky
vyplacenych provoznich podpor véetné dotaci od MPO podle jednotlivych zdroji jsou
uvedeny v tabulce €. 15.
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Tabulka €. 15: Vyse vyplacené provozni podpory v letech 2013 az 2023 (v mil. K¢)
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Obnovitelné zdroje | 34922 | 38361 | 41098 | 40752 | 43154 | 43689 | 42475 | 43218 | 40841 | 37452 | 25106

Sluneéni energie 23279 | 24601 | 26804 | 25911 | 27002 | 29203 | 29076 | 29147 | 27084 | 27461 | 24028

Veétrnd energie 936 1017 1215 1100 1332 1273 1344 1341 1081 947 110
Vodni energie 1803 1861 1927 2 057 2541 1837 1965 2454 2204 1193 382
Biomasa 2490 3331 3458 3787 4115 3641 3281 3278 3378 1920 223
Bioplyn, ddlni plyn,
skladkovy 6413 7 551 7 694 7 897 8163 7735 6810 6999 7 094 5931 363
a kalovy plyn
Druhotné zdroje 126 136 137 150 147 116 100 81 119 69 0
Kombinovana
vyroba elektfiny 1970 1664 1899 1933 1934 2124 2622 1844 2017 1552 1
atepla
Decentralni vyroba 310 241 203 - - - - - - - -
Teplo
z obnovitelnych - 183 171 188 214 199 218 236 265 55 172
zdroju
Podporované

. 37458 | 40585 | 43509 | 43023 | 45448 | 46128 | 45416 | 45379 | 43241 | 39127 | 25278
zdroje celkem

Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora.

- Vletech 2021 aZ 2023 poskytlo MPO ze statniho rozpoctu prostrednictvim operdtora trhu
provozovateliim podporovanych zdroji energie v rdamci podpory vyroby elektfiny
z obnovitelnych zdrojii energie a dalsich podporovanych zdroji (napf. druhotné zdroje nebo
teplo z vysokoucinné kombinované vyroby elektriny a tepla) celkem 73,82 mid. K¢.

4.44 Boom vystavby solarnich elektraren kulminoval v letech 2009 a 2010. Podpora pro
fotovoltaické elektrarny byla upravena zdkonem ¢&. 180/2005 Sb.3¢, ktery stanowvil
dotac¢ni podminky a garantované vykupni ceny. V té dobé byly zajistény garantované
vykupni ceny elektfiny, které mély pokryt vysoké investi¢ni naklady a umoznit rychlou
navratnost investic. Provozovatelé soldrnich elektraren tedy méli garantovan stabilni
prijem, coZ vedlo k vyraznému narlstu instalovaného vykonu FVE. Dnes pro tato zafizeni
plati plvodni velmi vyhodné podminky, které byly soucasti ¢eské energetické politiky
béhem tzv. solarniho boomu, a podpora je vyplacena po dobu az 20 let. Naklady na
podporu fotovoltaiky maji vyznamny dopad na statni rozpocet. Provozni podpora pro
vyrobny elektfiny vyuzivajici energii slunecniho zareni uvedené do provozu po
31. 12. 2013 byla zastavena.

-> Témér vsechny provozni dotace smérovaly k majiteliim fotovoltaickych elektrdren, a to
pouze téch postavenych pred vice neZ deseti lety. Fotovoltaické elektrarny dokoncené v roce
2010 predstavujici tri ctvrtiny instalovaného vykonu dnes fungujicich fotovoltaickych
elektrdren a maji provozni podporu zarucenou do roku 2030.

4.45 Graf €. 2 zobrazuje vyuctovanou podporu pro ridzné typy obnovitelnych zdroja energie
(slunecni, vétrna, vodni, biomasa a bioplyn) mezi lety 2013 a 2023. V roce 2023 doslo
k poklesu podpory u vSech kategorii. Vysoké ceny elektfiny na dennim trhu vedly k tomu,

v

36 74kon €. 180/2005 Sh., o podpote vyroby elektfiny z obnovitelnych zdroji energie a 0 zméné nékterych
zdkonU (zakon o podpore vyuZzivani obnovitelnych zdroja).

23


https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora

e ERU stanovil pro fadu vyrobnich zdrojd nizkou nebo nulovou cenu roénich zelenych
bonusu na elektfinu.

Graf €. 2: Vyplacena provozni podpora v letech 2013-2023 (v mil. K¢)
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Zdroj: https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/statistika-poze/poskytnuta-podpora.

Vyroba elektfiny a podil OZE na konecné spotrebé

4.46

4.47

4.48

4.49

MPO pravidelné zvefejfiuje informace o energetickém mixu a strategickych cilech Ceské
republiky v oblasti energetiky. Podle dostupnych udajd z roku 2022 byla hruba vyroba
elektfiny v CR 78,8 TWh, pficem? domaéci spotFeba €inila pfiblizné 60,4 TWh. Energeticky
mix byl vtomto roce tvoren z 53,6 % fosilnimi palivy (47,5 % hnédé uhli; 5,86 % zemni
plyn), z 40,95 % jadernou energii a z 5,46 % obnovitelnymi zdroji (3,34 % biomasa;
1,47 % solarni energie; 0,63 % vodni energie).

SEK je strategicky dokument, ktery stanovuje budouci cile a priority statu v oblasti
energetiky tak, aby zajistil dostatek energii za dostupné ceny pro obcdany a firmy
s ohledem na plnéni klimatickych cill. Hlavni vyzvou pro evropskou energetiku je
v tomto sméru jeji dekarbonizace, coz plati i pro tu ¢eskou. Dekarbonizace energetiky
pfi zachovani konkurenceschopnosti a energetické bezpecnosti je tedy hlavni vyzvou
i pro tuto energetickou koncepci.

Aktudlné platna SEK je z roku 2015. SEK byla schvalena usnesenim vlady Ceské republiky
ze dne 18. kvétna 2015 &. 362, o Stdtni energetické koncepci Ceské republiky, s tim, ze
bude aktualizovana kaZzdych pét let. Pfedchozi energetickd koncepce byla schvalena
vladou CR dne 10. 3. 2004. Mezi roky 2004 a7 2015 nebyla tato koncepce aktualizovana.

Ve vyvoji energetiky doslo k podstatnym zméndm, prfesto doposud plati SEK schvdlena
vlddou CR v roce 2015. MPO zahdjilo aktualizaci SEK v roce 2020. V roce 2023 byla
schvédlena Vychodiska aktualizace Stdtni energetické koncepce CR a souvisejicich
strategickych dokumentu, ktera definuji zakladni smérovani dalsiho vyvoje energetické
politiky Ceské republiky. Dne 12. 4. 2023 vlada CR schvalila tato vychodiska jako zaklad
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pro aktualizaci SEK. Aktualizovana SEK nebyla do konce roku 2024 schvalena, v dlsledku
¢ehoz zatim nebyly stanoveny nové cile a sméry pro ¢eskou energetiku do roku 2050.

4.50 Zhlediska zdroji je vyroba elektfiny z OZE relativné pestrd. V roce 2023 se nejvice

elektfiny v rdmci OZE vyrobilo z bioplynu (25 %), z biomasy (23 %), ve vodnich
elektrarnach (23 %, bez precerpdvacich vodnich elektraren) a ve fotovoltaickych
elektrarnach (21 %). Vyroba elekttiny z vétrnych elektraren a z odpadu predstavuje
dohromady cca 7 % celkové elektfiny vyrobené z OZE.

Graf &. 3: Vyroba elektfiny v CR podle typti zdrojh v letech 2021-2023 (v GWh)
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Zdroj: ,,roéni zprdvy o provozu elektrizacéni soustavy Ceské republiky* za roky 2021, 2022 a 2023.

Cil a vyvoj podilu obnovitelnych zdroji energie v CR do roku 2030

451

4.52

4.53

Pro elektfinu z obnovitelnych zdrojé jsou v CR stanoveny dva zavazné cile. Prvni vyplyva
z Vnitrostdtniho plénu CR v oblasti energetiky a klimatu a stanovi dosahnout do roku
2030 podilu OZE na hrubé konecné spotiebé energie ve vysi 30 %. V roce 2023 Cinil tento
podil 18,59 %. Druhy cil vyplyva ze SEK a poZaduje dosahnout podilu OZE na vyrobé
elektfiny v rozmezi 18-25 % do roku 2040. Vyroba elektfiny z OZE zaznamenala vyrazny
rast v obdobi 2008-2013 diky vyrazné podpore. Od roku 2014 r(ist zpomalil. V roce 2023
Cinil tento podil 13,7 %.

Modelace provedend v ramci aktualizace SEK ocekava podle scénare s existujicimi
opatrenimi v roce 2030 podil OZE na konecné spotiebé energie 24,0 %, podle scénare
s dodate¢nymi opatrenimi pak 30,1 %.

Informace o vyvoji podilu OZE a o cili stanoveném pro tuto oblast v SEK jsou dostupné
na adrese: https://www.envirometr.cz/data/podil-oze-na-vyrobe-elektriny.

- Cilem CR je dosahnout 30% podilu OZE na koneéné spotrebé energie do roku 2030, pficemz
v roce 2023 cinil tento podil 18,59 %. Spinéni cile pro podil OZE na konecné spotrebé energie
do roku 2030 je podle modelu MPO moziné, avsak je potfeba podporovat dalsi rozvoj
v oblasti OZE.
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Seznam zkratek a pojmu

CZK Ceskd koruna

CNB Ceskd narodni banka

CR Ceska republika

DPH dan z pfidané hodnoty

EIB Evropska investi¢ni banka

EK Evropska komise

EP emisni povolenka

ERU Energeticky regula¢ni urad

EU ETS European Union Emissions Trading Scheme (systém emisniho
obchodovani Evropské unie)

EU Evropska unie

EUR euro

FVE fotovoltaicka elektrarna

GW gigawatt

GWp gigawatt-peak

IRENA International Renewable Energy Agency (Mezinarodni agentura pro
obnovitelnou energii)

KA kontrolni akce Nejvyssiho kontrolniho uradu

Komise Evropska komise

kt COekv kilotuny ekvivalentu oxidu uhli¢itého

kW kilowatt

kWh kilowatthodina

kWp kilowatt-peak

MdF Modernizacni fond

MPO Ministerstvo prlimyslu a obchodu

MW megawatt

MWh megawatthodina

MWp megawatt-peak

MZP Ministerstvo Zivotniho prostfedi

N/A nedostupné, pfip. neaplikovatelné

NKU Nejvyssi kontrolni ufad

Nm3/h normovany metr krychlovy za hodinu

NzU program Novd zelend uspordm

OSN Organizace spojenych narodu

OZE obnovitelné zdroje energie

POK Politika ochrany klimatu v Ceské republice
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Pokyny SFZP

RES+

Rozhodnuti

S.r.o.
SEK
SFZP

smlouva

TWh
usb

Zprava o stavu MdF

Seznam priloh

Pokyny pro zaddvani zakdzek pro programy spolufinancované
z rozpoc¢tu SFZP CR

program Nové obnovitelné zdroje v energetice

rozhodnuti o poskytnuti financnich prostredku ze Stdtniho fondu
Zivotniho prostredi Ceské republiky v rémci Programu financovaného
z prostredkd Modernizacniho fondu

spole¢nost s ru¢enim omezenym
Stdtni energetickd koncepce Ceské republiky
Statni fond Zivotniho prostfedi Ceské republiky

smlouva o poskytnuti podpory ze Statniho fondu Zivotniho prostredi
Ceské republiky

terawatthodina
americky dolar

Zprdva o stavu implementace Modernizacniho fondu v Ceské
republice — 1. pololeti 2024

Ptiloha €. 1: Vzorek kontrolovanych projektt

Ptiloha ¢. 2: Odhady alokaci program( Modernizac¢niho fondu

Pfiloha €. 3: Pfehled rozdéleni emisnich povolenek z MdF pro pfijimajici clenské staty

Pfiloha €. 4: Prehled investic obhdajenych u EIB ke dni 30. 6. 2024

Pfiloha €. 5: Pfehled pribézného €erpani prostiedk z MdF a piehled zGstatk( Gétu SFZP
u CNB ke dni 31. 12. 2023 a ke dni 30. 6. 2024

Pfiloha ¢. 6: Prehled implementace programu RES+

Pfiloha €. 7: Porovnani instalovaného vykonu FVE ke dni 31. 12. 2022 v CR a planovaného
nové instalovaného vykonu FVE ze ¢tyr kontrolovanych vyzev RES+ ke dni
30. 6. 2024
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Vzorek kontrolovanych projekta

Priloha ¢. 1

. ) ., Celkové vydaje Celkové
Hlavni Registracni . . ) o are ma Dotace Vyplaceno
vyzva tislo 34dosti Nazev Zadatele prole.:ktu zpusobllvf vydaje K] [KE]
[K¢E] [K¢E]
1 |&1/2021 | 7211100006 | ZD Novosedly s.r.o. 25677410,00|  21221000,00| 738408690 | 6921 287,00
2 |&1/2021 | 7211100011 | Agro Sedlice, a.s. 24709410,00 | 20421000,00 | 721567274 | 7212437,00
3 | & 1/2021 | 7211100034 | AGRO PV 15 s.r.0. 19550580,15 | 16 192215,00| 6334203,48 | 6334 203,48
4 | &1/2021 | 7211100035 | FVE 34 s.r.0. 20352271,39 | 16820059,00 | 6773734,94| 6598079,81
5 | & 1/2021 | 7211100042 | IGS Property CZ s.r.o. 22022000,00| 16825776,75| 6906937,12| 6904 346,00
6 |& 1/2021 | 7211100057 | ENERGETIKA TRINEC, a.s. 1477844564 | 1221359144 | 2730719,23| 2730719,23
7 | &1/2021 | 7211100060 | Golf Konopisté a.s. 12418041,78 | 10263018,00| 4618273,00| 461782298
8 | ¢ 1/2021 | 7211100079 | INPROMA, spol. s r.o. 2506384925 | 2059992500 | 8748480,60| 873276734
9 | &1/2021 | 7211100151 | AGRO PV 8 s.r.0. 21136 162,63 | 17467903,00| 686148592 686148592
10 | & 2/2021 | 7211200002 | FVE Orlova I sr.o. 127849 969,72 | 103961 132,00 | 41999 100,00| 41999 100,00
11 | & 1/2022 | 7221100003 | Impregnace Sob&slavs.r.o. | 24 362 946,46 | 20 134666,50 | 6578 506,89 | 6 578 506,89
12 |&1/2022 | 7221100068 SB(;thz :nRI,ENA ~zamove 1853164500 1853164500 686148592| 6859980,86
Celkem 356452732,02| 294 651931,69 | 113 012 686,83 | 112 350 736,51
Zdroj: SFZP.
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Odhady alokaci programd Modernizacniho fondu

Priloha ¢c. 2

Revize programového

program MdF e dokumenty wdF G i s e
[mil. K& 1%] [mil. K& %] [mil. K& [%)]
RES+ 59 613,20 38,7 100 037,60 20,0 76 725,40 20,0
HEAT 40 050,20 26,0 100 037,60 20,0 76 725,40 20,0
ENERG
7 toho: ENERG ETS 20 487,20 13,3 80 030,10 16,0 61 380,30 16,0
ENERGCom 9 242,40 6,0 12 504,70 2,5 9590,70 2,5
ENERGov 6 161,60 4,0 20 007,50 4,0 15 345,10 4,0
HOUSEnerg 0 0,0 71 026,70 14,2 54 475,00 14,2
TRANSPORT
z toho: TRANSCom 5391,40 35 7502,80 1,5 5 754,40 1,5
TRANSGov 7 702,00 5,0 42 516,00 85 32 608,30 85
GREENGAS 0 0,0 15 005,60 3,0 11 508,80 3,0
SMARTNET
z toho: PUBGRID (LIGHTPUB) 3080,80 2,0 7502,80 1,5 5 754,40 1,5
ELEGRID 0 0,0 20 007,50 4,0 15 345,10 4,0
KOMUNERG 2310,60 1,5 14 005,30 2,8 10 741,60 2,8
I+ 0 0,0 10 003,80 2,0 7672,50 2,0
CELKEM 154 039,40 100 500 188,00 100 383 627,00 100

Zdroj: SFZP, MZP.
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Pfiloha ¢. 3

Pfehled rozdéleni emisnich povolenek z MdF pro pfijimajici clenské staty

Pocet EP podle

Pocet EP podle

Celkovy pocet

prijimajici | OIS | 100dst.1 | POUTSEN |y 10 odst. 1 ¢l 10 . prevedenychl (| o KoY

o L, nal. nall. Cl. 10c pocet EP
clensky stat Kategorii* 3. pododstavec Kategorii** 4. pododstavec odst. 2 EP podle MdF

(2021-2030) (2024-2030) ¢l. 10d odst. 4

Bulharsko 5,84 14 344 600 4,90 9427 107 X X x| 23771707
Cesko 15,59 38 293 205 12,60 24241131 | 33332220 | 95946 974 129279193 | 191 813 529
Estonsko 2,78 6828 423 2,10 4040 189 X X x| 10868 611
Recko X X 10,10 19 431 383 X X x| 19431383
Chorvatsko 3,14 7712679 2,30 4 424 968 X 5146 608 5146 608 | 17 284 256
LotySsko 1,44 3537025 1,00 1923899 X X X 5460924
Litva 2,57 6312 607 1,90 3 655 409 x| 7486240 7 486240 | 17 454 255
Madarsko 7,12 17 488 622 5,80 11 158 616 x| 4000000 4000000 | 32647238
Polsko 43,41 106 626 556 34,20 65 797 356 X X x| 172 423 912
Portugalsko X X 8,60 16 545 534 X X x| 16545534
Rumunsko 11,98 29426 080 9,70 18661823 | 70305049 | 73312923 143 617 972 | 191 705 876
Slovensko 6,13 15 056 917 4,80 9234717 | 1535009 | 28603 091 30138100 | 54429734
Slovinsko X X 2,00 3847 799 X X X 3847 799
Celkem 100 245 626 714 100 192 389 931 X X 319 668 113 | 757 684 758

Zdroj: Modernizaéni fond — Evropska komise (europa.eu).

Vysvétlivky:

*

Podil na I. kategorii upravuje smérnice 2003/87/ES v &asti A pfilohy llb.

** Podil na Il. kategorii upravuje smérnice 2003/87/ES v &asti B pfilohy llb.

EP = emisni povolenka.
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https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/modernisation-fund_en

Prehled investic obhdajenych u EIB ke dni 30. 6. 2024

Priloha ¢c. 4

Program T Typ Vyse schvalené
s Rok Potvrzeny/doporuceny investi¢ni navrh . P . (prioritni/ investice
MdF investice? .
neprioritni) [EUR]

ENERG 2022 | Scheme: Financial instrument for improving energy Rezim Prioritni 100 000 000
efficiency in business

Celkem ENERG 100 000 000

ENERG ETS 2021 | Scheme (Part A1): Modernisation of energy production ReZim Prioritni 85 000 000

ENERG ETS 2022 Sc.heme: Modernisation of energy sources to natural gas Resim Prioritni 76 000 000
with CHP

ENERG ETS 2022 Sc.heme: Modernisation of energy sources to natural gas ReSim Prioritni 38 000 000
with CHP

ENERG ETS 2022 Scheme.: Improving energy efficiency in industrial Resim Prioritni 700 000 000
production under the EU ETS.

ENERG ETS 2022 SFheme (Pflrt 2A): Modernisation of energy sources to ReSim Neprioritni 33000 000
biomass without CHP

ENERG ETS 2022 Scheme (Part'ZC): Modernisation of energy sources to Rezim Neprioritni 89 000 000
natural gas without CHP

ENERG ETS 2022 Sc.heme — Modernization of natural gas energy sources Re¥im Neprioritni 18 000 000
without CHP

ENERG ETS 2024 | Investment: Modernisation of nitric acid production Projekt Prioritni 60211773

Rozsahly

ENERG ETS 2024 | Investment: New Polymerization Plant (NPP) p:;jS:kty Prioritni 103 126 483

ENERG ETS 2024 Inve.stment: ALFAGEN — Modernisation of the melting and Roz.sahly Prioritni 79117 830
casting technology projekt

ENERG ETS 2023 | Investment: Construction of OV VP4 media preheating Projekt Prioritni 4648 807

Celkem ENERG ETS 1286 104 893

ENERGoV 2023 Scheme: Energy efficiency and energy savings in public ReSim Prioritni 300 000 000
buildings

ENERGov | 2023 | Scheme: Energy efficiency and energy savings in new Rezim Prioritni 150 000 000
buildings for public sector

Celkem ENERGov 450 000 000

HEAT 2021 | Scheme: Modernization of energy sources ReZim Prioritni 250 000 000

HEAT 2022 Sc.heme: Modernization of energy sources to natural gas Re¥im Prioritni 198 000 000
with CHP

HEAT 2022 Sc.heme: Modernization of energy sources to biomass Resim Neprioritni 250 000 000
without CHP

HEAT 2022 Sc.heme: Modernization of energy sources to natural gas Resim Neprioritni 120 000 000
without CHP
Scheme: Energy efficiency and savings in modernisation

HEAT 2023 | and development of pipelines in the district heating and Rezim Prioritni 350 000 000
cooling (DHC)

HEAT 2023 g};/sitment: Modernization of the SKO-ENERGO heating Projekt Prioritni 89376 476

HEAT 2023 Investmen.t: Modernization of “Brno-North” Heat Source Projekt Prioritni 79 568 908
for Brno City Heat Energy Supply System

HEAT 2023 Inv.estment: Moder.nlzatlon c?f WHE plant of the SAK.O' Brno Projekt Prioritni 116 780 718
to increase processing capacity and operational efficiency

HEAT 2023 Investment: ConsFructlon of WLE facility in the Mélnik Projekt Prioritni 249 946 208
power plant location

HEAT 2023 Investment: Repla;ement of a coal block with a gas source Projekt Prioritni 64 255 276
(STAGE I) - Opatovice

HEAT 2023 | Investment: Waste to energy plant in Pisek Projekt Prioritni 53 864 049

HEAT 2023 Investment: the Construction of a steam-gas cycle PPC1 at Projekt Prioritni 57784 105
The UE Komorany

HEAT 2023 :\r;l\(/)iitment: Waste-to-Energy Facility EVO — Komotany, Projekt Prioritni 105 586 266

HEAT 2023 Investment: EQT-tran5|t|0n to low-emission heat and Projekt Prioritni 307 762 161
power generation - Stage 1

HEAT 2023 Investment: the Construction of a steam-gas cycle PPC2 at Projekt Prioritni 62 399 645
The UE Komorany

HEAT 2023 Investment: Replacement of a coal block with a gas source Projekt Prioritni 47 848 099
(STAGE I1)

HEAT 2023 Lr:;/isétment: EVO Plana - Energie z odpadu Taborska / WtE Projekt Prioritni 58441 401

31



D Typ Typ Vyse schvalené
Rok Potvrzeny/doporuéeny investi¢ni navrh . . (prioritni/ investice
MdF investice? L
neprioritni) [EUR]
HEAT 2024 Investm.ent: Reduction of CO2 emissions during heat Roz.séhly'/ Prioritni 124 526 841
production projekt
Investment: Decarbonisation of the Karvind CHP Plant —
art: Multi-fuel Boiler with Combined Heat and Power Rozsahly L
HEAT 2024 generation and Gas-fired CHP Installation with Combined | projekt ’ Prioritni 204589717
Heat and Power Generation
Investment: Modernisation of the Olomouc CHP Plant — Rozsahly N
HEAT 2024 Part: Multi-Fuel Boiler and Gas-fired CHP Unit projekty Prioritni 102 218 068
HEAT 2024 | Investment: CV_PM 45 MW EPR, Prunéfov Efgﬁ:ﬂ'y Prioritni 72539137
Celkem HEAT 2 965 487 075
HOUSEnerg | 2022 | Scheme: Energy Efficiency and Energy Savings in houses | o, Prioritni 1 200 000 000
and buildings for Residential Sector
HOUSEnerg | 2022 Schf-:-me:'RenewabIe Modernisation of Energy Sources for ReSim Neprioritni 1000 000 000
Residential Sector
Celkem HOUSEnerg 2200 000 000
LIGHTPUB | 2022 | Scheme: Modernisation of public lighting ReZim Prioritni 40 000 000
Celkem LIGHTPUB 40 000 000
Scheme (Part A): Support for photovoltaic power plants
RES+ 2021 | with installed capacity up to 1 MW of the “RES+” ReZim Prioritni 192 000 000
Programme (New renewable energy sources)
Scheme (Part B): Support for photovoltaic power plants
RES+ 2021 | with installed capacity above 1 MW of the “RES+” ReZim Prioritni 1100 000 000
Programme (New renewable energy sources)
Scheme: Municipal PV - small municipalities; priority
RES+ 2022 | investment of the “RES+” Programme (New renewable ReZim Prioritni 100 000 000
energy sources)
Scheme: Municipal PV — communal renewable energy;
RES+ 2022 | priority investment of the “RES+” Programme (New Rezim Prioritni 200 000 000
renewable energy sources)
Scheme: Installation of photovoltaic power plants in Rozsahly
RES+ 2024 | households of the “RES+” Programme (New renewable .. Prioritni 800 000 000
energy sources) rezim
Scheme: Aid for installation of photovoltaic power plants Rozsahly
RES+ 2024 | to address self-consumption of energy (in enterprises) of .. Prioritni 500 000 000
the “RES+” Programme (New renewable energy sources) rezim
Celkem RES+ 2 892 000 000
TRANSGov 2024 Scheme: Modern.isation of public transport — electric and Rovz.séhl{/ Prioritni 615 085 029
H2 passenger trains rezim
TRANSGoV 2024 Scheme: Modernisation of public transport — buses, trolley Rovz.séhly'l Prioritni 299 661 515
buses and tramways rezim
Celkem TRANSGov 914 746 544
CELKEM MdF 10 848 338 512

Zdroj: SFZP, MZP.

1) Typy investic: projekt, rozsahly projekt, rezim, rozsahly rezim.
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Piehled priibéiného Eerpani prostiedki z MdF a prehled ziistatkd Gétu SFZP u CNB ke dni 31. 12. 2023 a ke dni 30. 6. 2024

Priloha ¢. 5

Pocet va,e poc’ipory Pocet V\'/Ee’pod?ory Pocet Ly ; . o5
L vazané ve .. vazané . e Vyse proplacené - Zhstatek na Gctu
Program pro;ekt’u vydanych pro;evk tu v uzavienych Brojeke podpory Vyse er giek vedeném u €NB
s vydanym , s uzavieno ) s proplaceno . [Ke] Y
Rozhodnutim Rozhodvn T u smlouvou smlouvvach u podporou kel [Ke]
[KE] [KE]

CELKEM ke dni 31. 12. 2023 113 035 59 192 792 484,50 398 10168 017 910,34 109 164 19 240 863 803,94 | 143928 717,36 | 65588 596 884,16
HEAT 28 24 448 052 731,00 9 3222128 162,00 7 1159272 731,55 37469 321 271,80
RES+ 1559 13 797 355 873,00 384 6 788 801 994,00 22 92 667 028,90 6240 630 507,34
RES+ (NZU) 42 965 8 375 265 500,49 41372 7 623 482 463,76 15068 542,79
ENERG ETS 17 1789 787 209,00 5 157 087 754,34 1 1714 320,00 7 403 832 364,75
ENERG 481 180 000,00
ENERGov 3 256 493 858,00 2352 200 000,00
LIGHTPUB 246 160 000,00
HOUSEnerg 68 463 10525837 313,01 67 762 10363 727 259,73 128 860 174,57 11395 272 740,27

CELKEM ke dni 30. 6. 2024 173 881 88 782 215 782,70 754 15188 097 377,03 158 501 32769 053 604,69 | 365958 210,39 72 790 363 289,27
HEAT 28 31634976 783,37 10 3590003 161,50 8 1429071 394,77 18,00 37 695 922 608,58
RES+ 1865 14512 716 432,63 738 11216 480 546,77 74 225 240 989,00 216 612,90 13 786 934 910,45
RES+ (NZU) 59993 12 590 253 501,17 50 666 12 478 704 100,55 28510718,34
ENERG ETS 23 9201464 710,28 6 381613 668,76 4 41612 017,99 9106 590 872,62
ENERG 481 180 000,00
TRANSGov 248 200 000,00
ENERGov 7 823 103 536,01 2 352 200 000,00
LIGHTPUB 246 160 000,00
HOUSEnerg — pijcky 12 101 227 785,00 12 101 227 785,00 98 772 215,00
HOUSEnerg 111953 19918 473 034,24 107 737 18493197 317,38 | 337230861,15 8774 402 682,62

Zdroj: SFZP.
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Prehled implementace programu RES+

Tabulka €. 1: Pfehled ocekavanych pfinost podle schvalenych investi¢nich navrhi (schémat) pro program RES+

Priloha ¢. 6

. . Ce!kova \{yse Potet Nové |nsta‘lovana Nova kapacita Kapacita nO\’Iy::h Snizeni CO»
Investicni schéma RES+ investic roiekti kapacita akumulace elektrolyzéri [kt COzekv]
[mil. EUR] proj [MWp] [MWh] [Nm3/h] c
Scheme (Part A): Support for photovoltaic power plants with installed capacity 192 1154 4522 1245 389,0
up to 1 MW
Scheme (Part B): Support for photovoltaic power plants with installed capacity 1100 343 2959,0 684,5 2545,0
above 1 MW
Schime: l}lllumapal PV — communal renewable energy priority investment of 200 317,0 873 20194 272,7
the “RES+” Programme (New renewable energy sources)
Scheme: Municipal PV - small municipalities priority investment of the “RES+ 100 1057 291 391,0 90,9
Programme (New renewable energy sources)
Scheme: Installation of photovoltaic power plants in households of the “RES+ 800 980,8 8435
Programme (New renewable energy sources)
Scheme: Aid for installation of photovoltaic power plants to address self-
consumption of energy (in enterprises) of the “RES+” Programme (New 500 1130,0 974,9
renewable energy sources)
Celkem 2892 1497 5944,7 925,4 2410,4 5116,0
Zdroj: SFZP.
Tabulka €. 2: Prehled indikatora za vyzvy RES+ véetné poctu aktivnich projektli a souhrnné vyse dotace
Ah . Nova kapacita Snizeni spotreby
. Nova instalovana .. . ., . . .
Pocet . . R akumulace Nové instalovany e, primarni energie Vyroba energie , .
o .. Dotace vyrobni kapacita P . p Snizeni emisi CO2 . 2 Vyroba vodiku
Vyzva RES+ podporenych K&] vodiku z OZE elektrické energie vykon OZE [t CO/rok] z neobnovitelnych z OZE [Nm*/rok]
projektt [Nm?/h] z OZE (kWp) 4 zdroju [MWh/rok]
(kWh) [MWh/rok]
¢.1/2021 119 639 270 809,92 5 480,00 80 770,00 91 655,90 200 737,35 78 985,82
¢.1/2022 465 2682417 877,43 313,00 56 547,51 285 864,94 242 357,37 713 172,08 281 188,72 2135 876,10
¢. 2/2021 57 3214 837 239,61 40 660,00 532 250,00 529 251,05 1307 615,46 504 165,64
¢.2/2022 84 5470619 051,94 44 406,00 1270767,59 1038 416,58 3115 150,41 1201 343,70
¢. 3/2022 1032 1906 027 923,73 32 683,54 49 677,30 39 213,06 114 688,72 47 765,52
€. 4/2022 108 599 543 530,00 11 003,50 34 061,91 27 007,66 81 600,99 31718,23
Celkovy soucet 1865 | 14512716 432,63 313,00 190 780,55 2253 391,74 1967 901,62 5532 965,01 2 145 167,63 2135 876,10
Zdroj: SFZP.
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Tabulka €. 3: Pribéiné hodnoceni plnéni pfinosu projektti do 1 MWp

Scheme (Part A): Support for photovoltaic power | Poéet NOVé, instalovany | Nova kapacita Snieni CO» Celkové’ vyse in\’lestic - Perv'léinvl'“prctst‘fedky
plants with installed capacity up to 1 MWp projekta U LT (14 akumulace [kt CO2ekv] zazdvazkovano SFZP prijaté od EIB
[MWp] [MWh] [mil. EUR] | [mil. K& | [mil. EUR] | [mil. k]
Ocekavané prinosy podie schvaleného 1154 452,2 124,5 389,0 192,0| 49238 97| 2450,04
investicniho navrhu
Vyzva RES+ ¢. 1/2021 119 80,8 5,5 91,7 X 639,3 X X
Vyzva RES+ &. 1/2022 465 285,9 56,5 242,4 X 2 682,4 X X
Celkem vyzvy RES+ €. 1/2021 a &. 1/2022 584 366,6 62,0 334,0 X 3321,7 X X
PInéni (podil v %) 50,61 81,08 49,82 85,86 X 67,469 50,522 49,762

Zdroj: SFZP.

1) Podil penéznich prostfedk( v Rozhodnutich (aktivni projekty) na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.
2) Podil penéinich prosttedkd SFZP pfijatych od EIB na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.

Tabulka €. 4: Priibézné hodnoceni plnéni pfinosu projektt nad 1 MWp

Scheme (Part B): Support for photovoltaic . Nové instalovany | Nova kapacita v, Celkova vyse investic — Penéini prostredky
e . Pocet ., Snizeni CO2 p " 3o v e s
power plants with installed capacity above roiekti vykon OZE akumulace [kt COzekv] zazavazkovano SFZP prijaté od EIB
1 MWp proj [MWp] [MWh] 2 [mil. EUR] [mil. K&] | [mil. EUR] | [mil. K¢]

Ocekavané prinosy podie schvélen¢ho 343 2959,0 684,5 2'545,0 1100,0 28209,5 313| 7814,34
investi¢niho navrhu
Vyzva RES+ €. 2/2021 57 532,3 40,7 529,3 X 3214,8 X X
Vyzva RES+ €. 2/2022 84 1270,8 44,4 1038,4 X 5470,6 X X
Celkem vyzvy RES+ €. 2/2021 a €. 2/2022 141 1803,0 85,1 1567,7 X 8 685,5 X X
PInéni (podil v %) 41,11 60,93 12,43 61,60 X 30,799 28,452 27,709

Zdroj: SFZP.

1) Podil penéznich prostfedkl v Rozhodnutich (aktivni projekty) na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.

2) Podil penéznich prostfedk(l SFZP pftijatych od EIB na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.
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Tabulka &. 5: PriibéZné hodnoceni pInéni pfinosu projektd v domacnostech (RES+ NzU)

Scheme: Installation of photovoltaic power plants in households | Nové instalovana kapacita | Snizeni CO, Celkova vy3e investic — zazdvazkovano PenéZni prostfedky SFZP pfijaté od EIB
of the “RES+” Programme (New renewable energy sources) [MWp] [kt CO2ekv] [mil. EUR] [mil. Ké] [mil. EUR] [mil. K¢]
Ocekavané prinosy podle schvdleného investi¢niho navrhu 980,8 843,5 800,0 20011,2 500 12 410
NzZU 424,3 N/A 12 590,3 X
PInéni (podil v %) 43,26 X 62,92Y 62,50% 62,027
Zdroj: SFZP.
1) Podil penéznich prostfedkl v Rozhodnutich (aktivni projekty) na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.
2) Podil penéinich prostfedkd SFZP pfijatych od EIB na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investiéni bankou.
Tabulka €. 6: Prtibézné hodnoceni plnéni pfinosu projektt obci — komunitni energetika
Scheme: Municipal PV — communal renewable energy . Nové instalovany | Nova kapacita P Kapacita novych Celkova vyse investic — Penéini prostredky SFZP
priority investment of the “RES+” Programme (New Po‘cet o vykon OZE akumulace Snizeni CO; elektrolyzéra zazavazkovano pFijaté od EIB
renewable energy sources) projektd [MWp] [MwWh] [kt COzekv] [Nm3/h] [mil. EUR] [mil. Kg] [mil. EUR] [mil. K¢]
(:a,éj:‘::a"é prinosy podie schvaleného investicniho N/A 317,0 87,3 272,7 2019,4 200,0 4913,0 100 2461,60
Vyzva RES+ €. 4/2022 108 34,1 11,0 27,0 0,0 X 599,5 X X
PInéni (podil v %) X 10,74 12,60 9,90 0,00 X 12,209 50,00? 50,10?
Zdroj: SFZP.
1) Podil penéznich prostfedkl v Rozhodnutich (aktivni projekty) na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.
2) Podil penéinich prosttedkd SFZP pfijatych od EIB na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.

Tabulka €. 7: Priibézné hodnoceni plnéni pfinosu projektt malych obci (do 3 000 obyvatel)

Scheme: Municipal PV —small municipalities priority Potet Nové instalovany | Nova kapacita Snieni CO» Kapacita novych Celkové’ vyse i"YEStiC - Pen&zni prostfedky SFZP pfijaté
investment of the “RES+” Programme (New renewable s vykon OZE akumulace elektrolyzéra zazavazkovéno od EIB
ey EeE] projektd [MWp] [MWh] Lo [Nm3/h] [mil.EUR] | [mil. K&] [mil. EUR] [mil. K&]

Ocekavané prinosy podle schvdleného investicniho navrhu N/A 105,7 29,1 90,9 391,0 100,0 2456,5 50 1 230,80

Vyzva RES+ €. 3/2022 1032 49,7 32,7 39,2 0,0 X 1906,0 X X

PInéni (podil v %) X 47,00 112,30 43,14 0,00 X 77,594 50,00% 50,107
Zdroj: SFZP.
1) Podil penéznich prostfedkl v Rozhodnutich (aktivni projekty) na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investicni bankou.
2) Podil penéznich prostfedk(l SFZP pftijatych od EIB na celkové vysi investic schvalenych Evropskou investi¢ni bankou.
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Pfiloha ¢. 7

Porovnani instalovaného vykonu FVE ke dni 31. 12. 2022 vCR a planovaného nové
instalovaného vykonu FVE ze Ctyr kontrolovanych vyzev RES+ ke dni 30. 6. 2024

Instalovany vykon FVE v €R

Planovany nové instalovany vykon FVE
podpoirenych v kontrolovanych vyzvach

Kraj k 31'\:‘7\, :]OZZ RES+ k 30. 6. 2024
§ [MWp]
Celkem CR 2100,4 2169,7
Hlavni mésto Praha 21,9 18,6
Jihocesky kraj 242,6 57,8
Jihomoravsky kraj 450,4 77,4
Karlovarsky kraj 13,2 223,7
Kraj Vysocina 93,2 39,8
Kralovéhradecky kraj 94,7 43,1
Liberecky kraj 113,3 78,3
Moravskoslezsky kraj 64,1 252,8
Olomoucky kraj 111,4 37,3
Pardubicky kraj 97,2 35,8
Plzensky kraj 212,3 128,4
Stredocesky kraj 251,5 69,7
Ustecky kraj 173,4 1088,9
Zlinsky kraj 161,3 18,0

Zdroj: SFZP, ERU.
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